
CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INFORME INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A
LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL

ESTE, SA, (EDEESTE), RELATIVA A LOS PROCESOS DE

CONTRATACIÓN, SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SUPPLY CORPORATION, SRL; GLOBUS

ELECTRICAL, SRL; UNITED SUPPLIERS CORPORATION,
SRL; WATTMAN DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL;

MARQUEZ SARRAE CONSTRUCTORA, SRL

Por el período eomprendido entre el 1° de enero de 2013
y el 31 de diciembre de 2020

(OP N.o' 015619/2021)

CCRD
Cámara de Cuentas
DE LA REPUBLICA DOMINICANA



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A LA
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE),

RELATIVA A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LOS PERÍODOS 2013-2020,
SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS GENERAL SUPPLY CORPORATION, SRL;

GLOBUS ELECTRICAL, SRL; UNITED SUPPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX

DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD, SRL; CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS,

SRL; MARQUEZ SARRAF CONSTRUCTORA, SRL

ÍNDICE DE CONTENIDO

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO PÁGINA

I. INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

1. Antecedentes 1

2. Objetivos de la investigación especial l

3. Alcance de la investigación especial 2

4. Base legal y disposiciones legales aplicables a la entidad 2

5. Objetivos de la entidad 2

6. Estructura orgánica de la entidad 3

7. Determinación de funcionarios con responsabilidades 3

8. Miembros del Consejo y principales funcionarios 4

II. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 5

ra. RESULTADOS OBTENIDOS 6

IV. CONCLUSIONES GENERALES 26

V. RECOMENDACIONES GENERALES 27

ANEXOS 28



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA INVESTIGACION ESPECIAL PRACTICADA A LA

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE),
RELATIVA A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LOS PERÍODOS 2013-2020,
SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS GENERAL SUPPLY CORPORATION, SRL;

GLOBUS ELECTRICAL, SRL; UNITED SUPPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX

DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD, SRL; CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS,

SRL; MARQUEZ SARRAF CONSTRUCTORA, SRL

SIGLAS Y ABREVIATURAS

Cámara de Cuentas de la República Dominicana
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Registro Nacional de Contribuyente
Número de Comprobante Fiscal
Cédula de Identidad y Electoral
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Sociedad Anónima

Registro de Proveedores del Estado
Registro Mercantil
Micro pequeñas y medianas empresas
Sic erat scriptum ("así fue escrito")
Tesorería de la Seguridad Social
Dirección General de Impuestos Internos
Impuesto Sobre la Renta
Impuesto sobre Transferencias de Bienes
Industrializados y Servicios

CCRD

Edeeste

Pepea
RNC

NCF

CIE

SRL

SA

RPE

RM

Mipymes
SIC

TSS

DGII

ISR

Itbis



<pCR.D
.. INFORME FINAL

Informe de la investigación especial practicada a la Empresa Distribuidora de
Electricidad del Este, SA, (Edeeste), relativa a los procesos de contratación suscritos
con las empresas General Supply Corporation, SRL; Globus Electrical, SRL; United

Suppliers Corporation, SRL; Wattmax Dominicana, SRL; Electrodacd, SRL;
Contratas Solution Services CSS, SRL; Márquez Sarraff Constructora, SRL

Por el período comprendido entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2020

1. INFORMACIÓN INTRODUCTORÍA

1. Antecedentes

La investigación especial practicada a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este,
SA (Edeeste), se realizó acogiendo las instrucciones dispuestas por la Cámara de Cuentas de
la República Dominicana (CCRD), a través del oficio de la presidencia n.° 015619/2021, de
fecha 26 de octubre de 2021, conforme a la Decisión del Pleno de miembros n.° DEC-2021-
209, de fecha 15 de octubre de 2021, amparado en los artículos 2, 29, 30 y 33, de la Ley n°
10-04, de fecha 20 de enero de 2004.

2. Objetivo de la investigación especial

2.1 Objetivo general

Emitir una opinión sobre la razonabilidad y legalidad de las informaciones presentadas por
la entidad, específicamente en los procesos de contratación suscritos con las empresas
General Supply Corporation, SRL; Globus Electrical, SRL; United Suppliers Corporation,
SRL; Wattmax Dominicana, SRL; Electrodacd, SRL; Contratas Solution Services CSS, SRL;
y, Márquez Sarraff Constructora, SRL; en lo relativo al costo y la calidad de los productos
suministrados, así como en la etapa de gerencia y pagos surgidos a partir de los contratos,

2.2 Objetivos específicos

2.2.1 Conocer y evaluar el marco legal y las normas de contratación que
ampararon las compras a ser auditadas.

2.2.2 Presentar las observaciones, conclusiones y recomendaciones derivadas
de las situaciones detectadas durante el desarrollo del examen,
especificando de manera detallada y cuantificada los perjuicios al erario,
si ocurrieron.
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3. Alcance de la investigación especial

La investigación especial está focalizada en las evaluaciones, revisiones y análisis de los
procesos para las contrataciones de bienes y servicios, de la Empresa Distribuidora de
Electricidad del Este, SA, (Edeeste), con las empresas General Supply Corporation, S.R.L.;
Globus Electrical, SRL; United Suppliers Corporation, SRL; Wattmax Dominicana, SRL;
Electrodacd, SRL; Contratas Solution Services CSS, SRL; Márquez Sarraff Constructora,
SRL, realizados del \° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020, con sus respectivas
documentaciones soportes.

4. Base legal y disposiciones legales aplicables a la entidad

•  Constitución de la República Dominicana, de fecha 13 de junio de 2015.

•  Ley n° 141-97, de Reforma de la Empresa Pública, bajo la modalidad de
capitalización, de fecha 24 de junio de 1997.

•  Ley n° 125-01, General de Electricidad, de fecha 26 de julio de 2001.

•  Ley n,® 57-07, sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y de
sus Regímenes Especiales, de fecha 7 de mayo de 2007.

•  Ley n.° 186-07, de fecha 6 de agosto de 2007, que introduce modificaciones a la Ley
n.® 125-01, General de Electricidad, de fecha 26 de julio de 2001.

•  Ley n.® 200-04, Libre Acceso a la Información Pública, de fecha 28 de julio de 2004.

•  Estatutos Sociales y constitutivos, creados el 15 de julio de 1999 y modificados en
fechas 26 de mayo de 2000 y 31 de mayo de 2001.

• Manuales y Reglamentos Internos y Extemos.

• Resoluciones Intemas y Extemas aplicables.
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5. Objetivos de la entidad

El Manual de Organización y Funciones de Edeesíe, de fecha agosto de 2018, expresa que la
Empresa Distribuidora de Electricidad de! Este, SA, (Edeeste), es una Sociedad Anónima
con capital accionario 100 % estatal que tiene como objeto, de acuerdo con los estatutos
constitutivos, explotar instalaciones de distribución de electricidad para su comercialización
y/o su propio uso en un sistema interconectado, así como explotar instalaciones de generación
en la forma, modo y porcentajes establecidos por las regulaciones y/o normas vigentes en la
materia.

En término del Plan Estratégico vigente, el objetivo principal de la estrategia empresarial de
Edeeste es la consecución de su viabilidad financiera, mediante el establecimiento de su
cadena de pagos y la obtención de un margen de utilidad razonable y sustentable, que le
permita avanzar en el mejoramiento y desarrollo de su servicio de distribución de
electricidad.

6. Estructura orgánica de la entidad

Edeeste dispone de un organigrama actualizado en 2019 con la distribución siguiente:

^ Asamblea de accionistas Edeeste / Fonper
Consejo de Administración Edeeste

^ Dirección de Auditoría Interna

Administración Gerencia General

^ Oficina de Acceso a la Información
^ Gerencia de Comunicación Estratégica

Gerencia de Mercadeo

^ Direcciones:

> Comercial

> De Distribución

> Técnica y Operativa
> De Recursos

> De Finanzas

> De tecnología
> De Planificación Estratégica y Control de Gestión
> De Compras de Energía y Regulación
> De Gestión de Recursos Humanos

> Legal

En el Anexo 1 se presenta la estructura orgánica y funcional de la entidad.
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7. Determinación de funcionarios con responsabilidades

El Manual de Organización y Funciones de Edeeste, de fecha agosto de 2018, expresa que:

El Consejo de Administración: es la máxima instancia de administración y dirección de la
empresa. Está integrado por cinco (5) miembros, un presidente, un vicepresidente, un
secretario y dos (2) vocales, que sesionan periódicamente, según lo establecido en los
estatutos, los cuales rigen su funcionamiento.

La Administración Gerencia General: planificar, organizar, dirigir y controlar la marcha
eficaz y productiva de la empresa, formulando políticas, estrategias y recomendaciones
orientadas a garantizar la sostenibilidad financiera del negocio y su rentabilidad económica.

La Dirección de Auditoría Interna: contribuir de manera independiente y objetiva al
fortalecimiento de la organización, garantizando que los procesos y procedimientos
administrativos, financieros, tecnológicos, técnicos y comerciales de las Empresas
Distribuidoras de Electricidad sean ejecutados conforme las leyes y normas de auditoria
establecidas para tales fines.

La Gerencia Oficina de Libre Acceso a la Información: diseñar, administrar e
implementar el Plan de Ética Organizacional, para garantizar el desarrollo de ima cultura de
alto desempeño basada en la integridad.

Creación, actualización, implementación y monitoreo de las políticas y procedimientos
relacionados con la ética en la empresa.

Evaluación de los riesgos legales y regulatorios del comportamiento del personal en la
organización.

8. Miembros del Consejo y principales funcionarios

En el Anexo 2 se presenta un detalle de los miembros del Consejo y principales funcionarios
que conforman la estructura funcional de la institución con el nombre completo, CIE,
posición que desempeña, fecha de ingreso y periodo de permanencia durante la gestión sujeta
a examen.
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IL DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

En fechas 31 de agosto y 12 de octubre de 2021, mediante comunicaciones PEPCA: 5286-
2021 y PEPCA: 5619-2021, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (Pepea), solicita la realización de una investigación especial a la Empresa
Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste), focalizada a los procesos de compra
y contrataciones realizados en el período 2013-2020, considerando los temas siguientes:

Indicio de irregularidades en los procesos de compra, en especial en lo relativo al costo y la
calidad de los productos suministrados por las empresas: General Supply Corporation,
S.R.L., RNC n.° 131-12060-1; Globus Electrical, SRL, RNC n.° 131-12050-4; United
Suppliers Corporation, SRL, RNC n° 131-12039-3; Wattmax Dominicana, SRL, RNC n.°
131-12568-9; Electrodacd, SRL, RNC n° 130-83783-1; Contratas Solution Services CSS,
SRL, RNC n° 130-66308-4; Márquez Sarraff Constructora, SRL, RNC n.° 132-05618-3, y
los pagos realizados a partir de las firmas de los respectivos contratos entre las partes.

2.1 Procedimientos aplicados en las evaluaciones

La metodología utilizada para esta revisión se basó en el análisis sistemático de cada uno de
los criterios aplicados en cada proceso para la selección y adjudicación de las compras a los
proveedores mejor calificados, conforme a los pliegos de condiciones y necesidades
demandadas por la entidad.

Aplicamos técnicas y procedimientos conforme al tipo de auditoría que se trata, para obtener
las evidencias pertinentes y suficientes de cada proceso sujeto a revisión, que permitan
sustentar los hallazgos, las opiniones y conclusiones con la objetividad y calidad requerida,
que consisten en:

• Verificación de los procesos en todas las modalidades para la selección, adjudicación
y contratación con los proveedores idóneos y competentes.

•  Evaluación a los procesos y motivaciones para las declaraciones de urgencia.
• Verificaciones de costos de productos contratados y suministrados, comparados con

precios promedio de mercado.
•  Verificaciones de informaciones administrativas vinculantes entre proveedores.
•  Evaluaciones de cumplimientos legales en el manejo administrativo, referente a las

documentaciones soportes de las erogaciones para pagos a los proveedores de
referencia.
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III. RESULTADOS OBTENIDOS

En las evaluaciones y análisis realizados a los procesos de compra y contrataciones
obtuvimos los resultados siguientes:

3.1 Selecciones y adjudicaciones con procedimientos incorrectos

a) La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste), en los
períodos de 2014 a 2016, realizó compras de materiales y productos eléctricos por
el monto de RD$832,601,067., adjudicadas a los proveedores con procedimientos
de urgencia y comparaciones de precios que, por el monto de cada proceso,
debieron aplicar la modalidad de licitación pública, tomando en consideración los
umbrales establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas para
cada período, como se detalla a continuación:

Fecha del

proceso

Nombre y
número del

proceso

Número

Orden de

compra

Proveedor

adjudicado
RNC Monto en RDS

Modalidad de

adjudicación
aplicada

Modalidad de

adjudicación
correcta

29/10/2015
EDESTE-UR-

10055189-2015
4500015549

General

Supply
Corporation

SRL

131-12060-1

247,501,795 Urgencia Licitación Pública

30/9/2016
EDESTE-CP-

10000030-2016
4700000189 53,277,285

Comparación
de precio

Licitación Pública

25/11/2016
EDESTE-CP-

10000029-2016
4700000201 53,276,870

Comparación
de precio

Licitación Pública

2/8/2016
EDESTE-CP-

10000028-2016

4700000181

y

4700000183 Globus

Eléctrica!

SRL

I31-I2050-4

61,600,000
Comparación
de precio

Licitación Pública

28/10/2016
EDESTE-CP-

10000031-2016

4700000193

y

4700000194

29,487,630
Comparación
de precio

Licitación Pública

4/9/2014

EDESTE-UR-

10032930/7513-

2014

4700000115 General

Supply
Corporation

SRL

131-12060-1

63,305,018

Urgencia Licitación Pública
4700000116 60,824,849

4700000113

y 114

United

Suppliers
Corporation

SRL

131-12039-3

63,504,479

31/7/2015
EDESTE-UR-

10000005-2015
4700000150 16,212,827 Urgencia Licitación Pública

31/7/2015
EDESTE-UR-

10000006-2015
4700000176 112,561,554 Urgencia Licitación Pública

29/8/2016
EDESTE-CP-

10000021-2016
4700000180 42,801,779 Compra menor Licitación Pública

25/9/2014
EDEESTE-UR.

10037387-2014
4700000118

Electrodacd,
SRL

130-83783-1 28,246,981 Urgencia Licitación Pública

Total 832,601,067

ckQM
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b) En adición, Edeeste realizó compras aplicando el procedimiento de excepción por
declaratoria de urgencia por el monto de RD$592,157,503., adjudicadas a cinco
(5) proveedores sin que las motivaciones o condiciones que dieron origen,
contenida en el informe pericial, evidencien los casos fortuitos, inesperados o
imprevisibles, en las que resultaren imposibles las aplicaciones de los
procedimientos de selección establecidos en las normativas vigentes, en tiempo
oportuno, un detalle de esas compras se presenta a continuación:

Fecha del

proceso

Nombre y número
del proceso

Número Orden

de compra
Proveedor adjudicado RNC Monto en RDS

Modalidad

de

adjudicación
aplicada

29/10/2015
EDESTE-UR-

10055189-2015
4500015549

General Supply
Corporation, SRL

13I-I2060-I 247,501,795 Urgencia

4/9/2014

EDESTE-UR-

10032930/7513-

2014

4700000115 Globus Electrical, SRL 131-12050-4 63,305,018 Urgencia

4700000116
General Supply
Corporation, SRL

131-12060-1 60,824,849 Urgencia

4700000113V114

United Suppliers
Corporation SRL

131-12039-3

63,504,479

Ui^encia
31/7/2015

EDESTE-UR-

10000005-2015
4700000150 16,212,827

31/7/2015
EDESTE-UR-

10000006-2015
4700000176 112,561,554

25/9/2014
EDEESTE-UR-

10037387-2014
4700000118 Electrodacd, SRL 130-83783-1 28,246,981 Urgencia

Total 592,157,503

La Ley n° 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, de fecha 18 de agosto de 2006, artículo 17, expresa:

"Para determinar la modalidad de selección a aplicar en un proceso de compra o contratación
se utilizarán los umbrales topes, que se calculan multiplicando el Presupuesto de Ingresos
Corrientes del Gobierno Central, aprobado por el Congreso de la República, por los factores
incluidos en la siguiente tabla, según corresponda a obras, bienes o servicios

Para los años 2014 a 2016, la Dirección de General de Contrataciones Públicas realizó el
cálculo en base a la tabla establecida en el artículo 17 de la referida ley, fijando como topes
para los umbrales, como se detalla a continuación:

"La Resolución n.° 01/2014 de fecha 3 de enero de 2014 que fija la determinación a los
procedimientos de selección a utilizar en contrataciones de bienes y servicios durante el
ejercicio correspondiente al año 2014, establece que a partir de los RD$3,404,458.00 en
adelante debe realizarse Licitación pública".

oS^
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"La Resolución n. ° 01/2015 de fecha 6 de enero de 2015 que fija la determinación a los
procedimientos de selección a utilizar en contrataciones de bienes y servicios durante el
ejercicio correspondiente al año 2015, establece que a partir de los RD$3,526,636. en
adelante debe realizarse Licitación pública".

"La Resolución n.° 01/2016 de fecha 5 de enero de 2016 que Jija la determinación a los
procedimientos de selección a utilizar en contrataciones de bienes y servicios durante el
ejercicio correspondiente al año 2016, establece que a partir de los RD$3,531,969. en
adelante debe realizarse Licitación pública".

El Decreto n.° 543-12, que establece el Reglamento de la Ley sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 6 de septiembre de 2012,
y que deroga el Reglamento n.° 490-07, de fecha 30 de agosto de 2007, Procedimientos
Especiales Casos de Excepción, artículo 3, numeral 3, expresa:

"Serán considerados casos de excepción y no una violación a la ley, las (situaciones) que se
detallan a continuación, siempre y cuando se realicen de conformidad con los
procedimientos que se establecen en el presente Reglamento:

Numeral 3. Situaciones de urgencias. Son situaciones de caso fortuito, inesperadas,
imprevisibles, inmediatas, concretas y probadas, en las que no resulta posible la aplicación
de los procedimientos de selección establecidos en la ley, en tiempo oportuno

En la comunicación n.° DR-MEM-140-2021, de fecha 21 de octubre de 2021, remitida por
el Sr. Deiby Martínez, CIE n.° 001-1281218-5, director de Recursos Humanos de Edeeste,
expresó: "Por la documentación que reposa en los expedientes de compras solicitados, la
institución utilizó el medio de informes justificativos para sustentar las compras bajo otra
modalidad". SIC

Reacción de la administración de la entidad v/o exserentes generales:

Según comunicación de fecha 1.° de diciembre de 2021, firmada por el Lic. Luis Miguel
Rivas H., por sí y por la Leda. Wendy G. Lora. Pérez, defensa técnica del ciudadano Luis
Ernesto de León Núñez, CIE 001-1302491-3, en calidad de administrador gerente general de
Edeeste en los años de 2012 a 2020, se expresa:
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Con relación al punto n.® 3.1 a):

''Es constante en la administración pública en materia de compras y contrataciones de
bienes, servicios y obras, el siguiente criterio:

Resulta oportuno señalar que, en atención al criterio de Descentralización de la gestión
operativa, en función del cual está organizado el SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES PÚBLICAS, según lo establecido en el artículo 34 de la ley 340-06y
su modificación, las instituciones sujetas a su ámbito de aplicación, son las responsables de
la ejecución de sus procedimientos de contratación (ya sea Ordinarios o de Excepción) desde
la planificación hasta el cierre Contractual...

Lo citado revela que, dentro del marco regulatorio vigente, las Instituciones sujetas a la Ley
Núm. 340-06, tienen la discrecionalidad y potestad de elegir el Procedimiento de
Contratación más adecuado por la naturaleza de su objeto. Por lo que, las contrataciones
realizadas por EDEESTE, bajo cualquiera de los procedimientos de selección previstos en
la Ley, entendemos que atendían a las necesidades y circunstancias que se presentaron en
dicha institución, en estricto apego a la normativa de la materia.

Ahora bien, debemos separar tanto los procesos bajo la modalidad de urgencia como los
comparativos de precios, debido a que el primero resulta ser una excepción a la Ley
Núm.340-06 y el segundo corresponde a los procedimientos de selección ordinarios. Por lo
que, para desmontar la idea de que los procesos de urgencias y comparativos de precios
debieron realizarse mediante la modalidad de Licitación, debemos puntualizar lo siguiente:

En lo que respecta a los Procedimientos de Urgencia señalados, es preciso resaltar que
los mismos de conformidad con lo establecido en el artículo 6, párrafo ordinal 4 de la
Ley núm.340-06 Sobre Compras y Contrataciones, Bienes, Servicios y Concesiones y el
artículo 4 ordinal segundo del Decreto.543/2012 Reglamento de Aplicación de la Ley
340-06, son una excepción a la Ley. Por consiguiente, al ser esto considerados procesos
de EXCEPCIÓN, no se les puede aplicar la formula exigida a los demás procesos de
selección ordinarios, como serían los umbrales topes de compras y contrataciones.

Resulta preciso destacar que los procedimientos de ''excepción' no lo son porque
respondan a satisfacer necesidades "excepcionales", lo son porque son procesos que
escapan del ámbito de los procesos ordinarios de selección y la palabra "excepción "
no es más que una simple denominación para distinguirlos de los procesos ordinarios y
exclusión.
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Es más, si nos vamos a la fuente de las Resoluciones que disponen los umbrales de
Compras y Contrataciones citados en la página 8 de su investigación especial, podrán
comprobar que, en la parte infine de cada uno de esos umbrales se señala a cuáles
procedimientos de selección se deben aplicar. Siendo estos de manera expresa:
Licitación Pública, Licitación Restringida, Sorteo de Obras, Comparación de Precios y
Compras Menores. No realizándose en ninguna parte mención de los procedimientos de
urgencia.

Por tanto, el argumento indicado de que los procesos de urgencias debieron realizarse
mediante el procedimiento de Licitación Publica, carece de fundamento legal, jurídico
y más aún práctico. Recordemos que, la Administración, en tanto, garante del interés
general, debe dar respuesta oportuna y eficaz, a los reclamos de los ciudadanos y sus
necesidades. Y es por esto que, el legislador, ha previsto un sistema de Compras y
Contrataciones que, de una manera armonizada, pueda cumplir con diversos principios,
como transparencia, economía y eficiencia. Partiendo de lo expuesto, sería
descabellado pensar, que todas las necesidades y exigencias de satisfacción del interés
general, deban ser satisfechas a través de procesos de Licitación Pública (...) SIC

Con relación al punto n.*" 3.1 b):

Para el proceso ^''EDEESTE-UR-100551189-2015, declaratoria de urgencia compra de
materiales y contratación de la mano de obra para la construcción de los proyectos de
infraestructura eléctrica. Ciudad Juan Bosch(...)

El referido proceso de urgencia resulta de la declaratoria de prioridad del Proyecto Ciudad
Juan Bosch desarrollado por la Fideicomiso para la vivienda de bajo costo en República
Dominicana. Dicho proyecto, no estaba contemplado en el Plan de Inversiones de la
Empresa EDEESTE del año 2015; y debido a la no previsión del proyecto en el Plan de
Inversiones, la prioridad en la ejecución del proyecto y no existiendo la posibilidad de que
se efectuaran dentro de lo plazos normales de un procedimiento ordinario; se hizo necesario
implementar un procedimiento bajo la modalidad de urgencia para la adquisición de los
insumos eléctricos a ser utilizados en la infraestructura eléctrica del Proyecto Ciudad Juan
Bosch.

Resulta oportuno señalar que, fue justamente en el año 2015 donde a la empresa EDESTE
le fue designada la responsabilidad directa de la infraestructura eléctrica de los proyectos
Ciudad Juan Bosch y Zona Colonial Todo por lo cual se desprende de la lectura del Acto
Administrativo n.° AA-01-2015, de fecha 18 de marzo de 2015.
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Así pues, esta situación extraordinaria de finalizar un proyecto no contemplado en el Plan
de Inversión de EDESTE para ese año 2015, culminó con el procedimiento de urgencia
precedentemente indicado. El cual, conforme los requisitos exigidos en los artículos 6 de la
Ley n. ° 340-06 sobre Compras y Contrataciones de bienes. Servicios, Obras y Concesiones,
así como el artículo 4 del Reglamento de Aplicación Decreto n. ° 543-12 debe de iniciarse
con una Resolución motivada previo informe justificativo, ambos requisitos efectuados en el
presente caso (...).

Para el proceso ^^EDEESTE-UR-10037477-2014, para la compra de transformadores
especiales

El referido proceso de urgencia fue llevado a cabo con la finalidad de contar con los
materiales suficientes para hacer frente a la temporada ciclónica correspondiente al año
2014. Las motivaciones yjustificaciones del referido proceso se encuentran contenidas en el
informe justificativo de fecha 29 de marzo de 2014 y ratificadas mediante Acto
Administrativo del Comité de Compras y Contrataciones del EDEESTE de fecha 30 de mayo
de 2014 (...).

El proceso EDEESTE-UR-10037387-2014, para la compra de alambrado público,

Al igual que proceso anterior, este proceso fue llevado a cabo con la finalidad de contar los
materiales suficientes para hacer frente a la temporada ciclónica correspondiente al año
2014. Las motivaciones yjustificaciones del referido proceso se encuentran contenidas en el
informe justificativo de fecha 29 de marzo de 2014 y ratificadas mediante Acto
Administrativo del Comité de Compras y Contrataciones del EDEESTE de fecha 30 de mayo
de 2014 SIC

Comentario y conclusión de los auditores de la CCRD:

Con relación al punto nT 3.1 a):

Los planteamientos de las condiciones presentadas no constituyen actos legítimos, fortuitos
e inesperados que no permitieran la aplicación del procedimiento ordinario de licitación
pública, ya que, las actividades citadas como el origen de la urgencia son planificadas y
programadas con antelación, en tal sentido, la condición planteada permanece en el informe.
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Con relación al punto n.*" 3.1 b):

El Sr. Luis Ernesto de León Núñez, CIE 001-1302491-3, en calidad de administrador gerente
general de Edeeste, en los años de 2012 1 2020, en respuesta expone sus consideraciones con
argumentaciones que entiende que los procesos fueron desarrollados acorde con las
normativas vigentes aplicables a los mismos, sin embargo, no presenta con certeza los
motivos justificantes y fehacientes de porqué no aplicaron el procedimiento correcto de
licitación pública, por tal razón la condición permanece como está plasmada en el informe.

3.2 Compras de bienes y servicios sin contratos entre las partes

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste) realizó compras de
materiales y productos eléctrico por el monto de RD$801,880,612., sin que evidenciaran las
suscripciones de los respectivos contratos entre las partes, conforme a las normativas
vigentes; las mismas fueron realizadas mediante órdenes de pedidos sin establecer
responsabilidades legales en caso de incumplimiento en los procesos con los proveedores
detallados a continuación:

Nombre del Proveedor RNC Monto en RD

Wattmax Dominicana, SRL 13M2568-9
40,572,448

84,070,429

Globus Electrical, SRL 131-12050-4

63,305,019

61,600,000

29,487,630

Electrodacd, SRL 130-83783-1 28,246,981

United Suppliers Corporation, SRL 131-12039-3
63,504,479

16,212,827

General Suppiy Corporation, SRL 131-12060-1

247,501,795

53,277,285

53,276,870

60,824,849

Total 801.880,612

El Decreto n° 543-12, que establece el Reglamento de la Ley sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 6 de septiembre de 2012,
y que deroga el Reglamento n.° 490-07, de fecha 30 de agosto de 2007, capítulo VII
Contenido y Forma de los Contratos, artículo 104, expresa: "En los procedimientos de
compras menores y compras directas, de bienes y servicios, la contratación podrá
formalizarse mediante una orden de compra o una orden de servicio, según corresponda,
para los demás casos, la contratación deberá formalizarse a través de contratos".

•- Ir
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Reacción de ¡a administración de la entidad v/o exserentes senerales:

Según comunicación de fecha 1.° de diciembre de 2021, firmada por el Lic. Luis Miguel
Rivas H., por sí y por la Leda. Wendy G. Lora. Pérez, defensa técnica del ciudadano Luis
Ernesto de León Núñez, CIE 001-1302491-3, en calidad de administrador gerente general de
Edeeste en los años de 2012 a 2020, se expresa: '*En el presente apartado se hace referencia
a proveedores sin indicar de manera expresa a cuáles procesos de compras pertenecen por
lo que, no se extrae información suficiente que nos permita contravenir el punto con
información precisa. Razón por la cual, fue solicitado en fecha ¡8 de noviembre de 2021, la
entrega de la información a la que tuvo acceso la Cámara para indicar lo que se establece
en este apartado. (...).

Sin perjuicio de lo anterior, como costumbre general y arraigada no solamente EDEESTE,
más bien en la mayoría de las instituciones del Estado dominicano, se efectuaban ordenes
de compras y no contratos para la adquisición de bienes. Dicha práctica tiene su origen con
anterioridad al Decreto n. ° 543-12 el cual modifica el antiguo Reglamento de Compras y
Contrataciones instituido por el Decreto 490-07 de fecha 4 de septiembre de 2007, también
conocido como Decreto Puente (...)

Por consiguiente, debido a que el precitado Decreto 490-07, estuvo vigente por más de siete
(7) años en las instituciones del Estado, desde entonces, la emisión de órdenes de compras
para la adquisición de bienes se convirtió en una práctica generalizada, pudiendo asimilarse
que las ordenes de compras era la regla y los contratos la excepción ". SIC

Comentario y conclusión de ¡os auditores de ¡a CCRD:

Los planteamientos de la réplica justifican y reconocen la observación indicada, aludiendo
el uso y costumbre basados en un reglamento derogado, por lo que el punto permanece tal
como está planteado en el informe.

3.3 Adquisición de bienes y adecuaciones de oficinas comerciales sin un Pian Anual
de Compras

En los análisis realizados a los procesos de compra y contrataciones de bienes, servicios y
obras, en los períodos de 2013 a 2020, se verificó que Edeeste adjudicó y ejecutó
adquisiciones de bienes y readecuaciones de oficinas comerciales por el monto de
RD$984,024,658., sin la formulación del Plan Anual de Compras y Contrataciones,
adjudicadas a los proveedores detallados en el Anexo 3.
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La Ley n.° 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, de fecha 18 de agosto de 2006, título II, Sistema de Contrataciones de Bienes,
Servicios y Concesiones, capítulo I Organización del Sistema, artículo 38, establece:

''Artículo 38. - Los Organismos comprendidos en el ámbito de la presente Ley están obligados
a elaborar Planes y Programas Anuales de contrataciones, de acuerdo con las normas y
metodologías que al respecto dicte el Órgano Rector

El Decreto n.® 543-12, que establece el Reglamento de la Ley sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 6 de septiembre de 2012,
y deroga el Reglamento n.® 490-07 del 30 de agosto de 2007, capítulo V Procedimiento de
Selección, artículo 31, expresa:

"Articulo 31 De los planes y programas anuales de compras y contrataciones. Cada Entidad
Contratante aprobará y publicará sus planes y programas de compras y contrataciones que
deberá contener: las obras a ejecutarse, los bienes a adquirirse y los servicios a contratarse,
durante ese año, en función de sus metas institucionales, incluyendo el presupuesto estimado
y el cronograma de implementación".

3.4 Compras de bienes con proveedores vinculados a mismos dueños o socios

a) La Empresa Distribuidora de Electricidad de! Este, SA, (Edeeste), en el
período de 2013 a 2020, realizó compras de materiales y productos eléctricos por
el monto de RD$652,200,422., a los proveedores General Supply Corporation,
S.R.L., RNC n.® 131-12060-1, y United Suppliers Corporation, SRL, RNC n.®
131-12039-3, los cuales revelan socios mercantiles o dueños comunes,
responsables de la administración gerencial de las mismas, según se evidencia en
las informaciones documentales de sus registros mercantiles, realizados en una
misma fecha, como se detalla a continuación:

Empresa Objeto RNC
Monto en

ROS
Socios comunes

Registro
Mercantil

Fecha de

Emisión Vencimiento
General Supply
Corporation, SRL

Compra
de

bienes

131-12060-1 417,119,783
WacaJ Vernavel Méndez, CIE

n,'082-0012150-0
105064SD 18/2/2014 18/2/2022

United Suppliers
Corporation,, SRL

131-12039-3 235,080,639
Wacal Vernavel Méndez, CIE
n." 082-0012150-0

105040SD 18/2/2014 18/2/2022

Total 652,200,422

Nota: Las partidas de este cuadro, están contenidas en detalle en el Anexo 3.
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b) En adición, se verificó que en Edeeste realizaron adjudicaciones por el monto de
RD$571,512,432, a dos (2) proveedores que presentan vinculaciones por las
ubicaciones y número de domicilio o espacio físico donde operan sus oficinas,
según las informaciones documentales del registro mercantil de cada uno,
emitidos en la misma fecha, como se detalla a continuación:

Empresa RNC
Monto en

RDS
Dirección de la empresa

Registro

Mercantil n."

Fecha de

Emisión Vencimiento

Globus

Electrical, SRL
131-12050-4 154,392,649

Av.27 de febrero n.' 328, Bella
Vista

105044SD 18/2/2014 18/2/2018

General Supply
Corporation,
SRL

131-12060-1 417,119,783
Av.27 de febrero n." 328, entre la
€/. Doctor Defilló y la Av.
Winston Churchill

105064SD 18/2/2014 18/2/2018

Total 571,512,432

Nota: las partidas de este cuadro están contenidas en detalle en el Anexo 3.

c) En adición, en las evaluaciones efectuadas a los procesos de compra de materiales
y productos eléctricos, para el periodo de 2013 a 2020, se verificó que tres (3) de
las empresas suplidoras a Edeeste presentan las mismas fechas de emisión de los
registros de proveedores del Estado (RPE) y de los registros mercantiles (RM), lo
cual representa posibles vinculaciones o relaciones entre las administraciones de
estas, las cuales se describen a continuación:

Empresa RNC

Fecha de

emisión

Registro
Proveedor del

Estado (RPE)

Fecha de

emisión del

Registro
Mercantil

Socios según registro mercantil

United Suppliers
Corporation, SRL

I3I-12039-3 6/3/2014 18/2/2014
1-José Dolores Santana Carmena, CIE n.° 001-1224741-6
2-Wacal Vemavel Méndez Pineda, CIE n.° 082-0012150-0

General Supply
Corporation, SRL

I3I-12060-1 6/3/2014 18/2/2014
1 -Julián Esteban Suriel, CIE n.'' 001 -1668535-5
2-Samuel Peralta Sosa, CIE n.° 001-1566977-2

Globus Electrical, SRL 131-12050-4 6/3/2014 18/2/2014

1-Rafael Leónidas De Oleo, CIE n." 001-1423499-0
2-Ebelice del Carmen Durán Domínguez,
CIE n.'' 054-0136961-5

Cabe destacar que estos proveedores participaron en calidad de oferentes en im mismo
proceso de selección y adjudicación en reiteradas ocasiones, situación que limitó la
participación de otros oferentes a competir en igualdad de condiciones, con la misma
oportunidad de ser calificados y seleccionados.
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La Ley n.° 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, de fecha 18 de agosto de 2006, en las Normas Generales Comunes a todos los
Organismos Comprendidos, artículo 5, indica: "Los procesos y personas sujetos a la presente
ley son:

Párrafo 11 Las personas naturales jurídicas que formasen parte de un conjunto no podrán
presentar otras ofertas enforma individual o como integrante de otro conjunto, siempre que
se tratare del mismo objeto de la contratación".

El Decreto n.° 164-13, que instruye a las instituciones públicas sujetas al ámbito de
aplicación de la Ley n.° 340-06, y sus modificaciones, a que las compras y contrataciones
que deben efectuar a las micro pequeñas y medianas empresas (Mipymes), de fecha 10 de
junio de 2013, artículo 4, expresa: "Si la institución requirente del bien o servicio a
contratar determina que dos o más empresas o personas físicas que participan en un
proceso tienen un mismo domicilio y comprueban que no existe en el mismo una unidad
productiva o, de ser el caso, no existen unidades productivas diferenciadas, la institución
requirente descalificará a todas las empresas y/o personas jurídicas que se encuentren en
esa situación

Reacción de la administración de ¡a entidad y/o exserentes 2enerales:

Según comunicación de fecha de diciembre de 2021, firmada por el Lic. Luis Miguel
Rivas H., por sí y por el Leda. Wendy G. Lora. Pérez, defensa técnica del ciudadano Luis
Ernesto de León Núñez, CIE 001-1302491-3, en calidad de administrador gerente general de
Edeeste, en los años de 2012 a 2020, se expresa:

"El análisis que realiza la Cámara de cuentas, para llegar a las conclusiones que aquí se
establecen excede el marco de la investigación especial solicitada por el Ministerio Público
a la Cámara de Cuentas dado el marco legal bajo el cual está facultado dicho órgano para
actuar.

La revisión de los aspectos que se resaltan en este apartado no es responsabilidad de la
entidad por lo que, las observaciones exceden el marco normativo que resguarda las
compras y contrataciones en la República Dominicana. Lo cual se consta ante la falta de
referencia de la base legal utilizada para dicha observación SIC
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Comentario y conclusión de los auditores de la CCRD:

Vistas y evaluadas las respuestas y consideraciones expuestas por el Sr. Luis Ernesto de León
Núñez, CIE 001-1302491-3, en calidad de administrador gerente general de Edeeste, en los
años de 2012 a 2020, enuncia que lo expuesto en el punto no es competencia de la Cámara
de Cuentas, basado en el marco legal de la misma, sin embargo, entendemos que la CCRD
está facultada para aplicar como criterio en sus evaluaciones toda normativa vigente
conforme al caso que se trate, en tal sentido, el punto permanece como está planteado en el
informe.

3.5 Adquisición de productos eléctricos con precios que exceden a ios del mercado

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA (Edeeste), en el período de 2013
a 2020 realizó adquisición de productos eléctricos de los cuales verificamos un monto de
RD$26,768,015.; en análisis comparativo de los precios unitarios de compra a los suplidores,
comparados con precios promedio de mercado, obtenidos de otras empresas distribuidoras
de esos productos, se reflejan discrepancias ascendentes al valor de RDS16,267,921.,
equivalente a un 61 % en exceso con relación a los precios promedio del mercado en perjuicio
de la entidad. Ver Anexo 4.

Estas situaciones revelan sobrevaloración en esas adquisiciones de productos eléctricos,
lesionando los recursos económicos de la entidad y por ende del Estado dominicano.

La Ley n° 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, de fecha 18 de agosto de 2006, en las Normas Generales Comunes a todos los
Organismos Comprendidos, artículo 12, expresa: ''^Todo funcionario público que participe
en los procesos de compra o contratación será responsable por los daños que por
negligencia o dolo causare al patrimonio público, y será pasible de las sanciones
contempladas en la presente ley y su reglamento

Reacción de la administración de la entidad y/o exserentes senerates:

Según comunicación de fecha 1.® de diciembre de 2021, firmada por el Lic. Luis Miguel
Rivas H., por sí y por el Leda. Wendy G. Lora. Pérez, defensa técnica del ciudadano Luis
Ernesto de León Núñez, CIE 001-1302491-3, en calidad de administrador gerente general de
Edeeste, en los años de 2012 a 2020, se expresa:
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"Sobre este apartado, requerimos la entrega de la información que le sirvió de base para
dichas conclusiones, nótese que no existe referencia a que proceso de compras se alude con
la supuesta sobrevaluación de 'productos. Aspecto que afecta de maenra significativa la
posibilidad de dar una respuesta efectiva en este punto,

La información servida en este apartado carece de sustento tanto técnico como racional,
basándose en el supuesto análisis comparativo de precios unitarios a los suplidores,
comparando con precios promedio del mercado, obtenidos de otras empresas suplidoras de
productos.

De igual manera, es una práctica común que los bines y servicios que le son ofertados al
Estado cuentan con un valor muchas veces significativamente mayor, al tratarse de ventas a
crédito y al tener que cumplir con una serie de requisitos que no le son requeridos en las
ventas privadas.

El hecho de obtener en este momento supuesto valor promedio de precios de mercado,
vulnera no solo principios comerciales básicos al tratar de analizar negociaciones
realizadas en algunos casos hace más de seis (6) años, sino también aspectos legales
vinculados a la libre competencia, la buenafe de la administración, el debido proceso legal,
la razonabilidadentre otros".

Comentario y conclusión de los auditores de la CCRD:

Vistas y evaluadas las respuestas y consideraciones expuestas por el Sr. Luis Ernesto de León
Núñez, CIE 001-1302491-3, en calidad de administrador gerente general de EdeesteE, en los
años de 2012 a 2020, en la que hace referencia con argumentaciones que no responden con
certeza a la condición planteada, de manera indirecta reconoce precios aumentados,
justificado como práctica común de que son ventas a crédito al Estado, y tienen requisitos
que las mismas ventas al sector privado no los exigen, en tal razón el punto se mantiene
como está plasmado en el informe.

3.6 Diferencia entre monto facturado y monto pagado

a) En las evaluaciones y análisis a los expedientes de compra correspondientes al
período 2014, verificamos que Edeeste realizó la adquisición de transformadores
con la empresa Wattmax Dominican, SRL, RNC n.° 131-12568-9, por el monto
de RD$84,070,429., la cual evidencia pagos realizados que exceden al monto
facturado por el valor de RDS3,157,507., como se detalla a continuación:
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Orden de compras / Pedido

Nombre Proceso No. Pedido Fecha
Monto Pedido

RDS

Monto Pagado
RDS

Diferencia

EDEESTE-UR-10037477-2014 4700000120 1/10/2014 84,070.429 87,227,936 (3,157,507)
Total 84,070,429 87,227,936 (3,157,507)

Ver detalle en Anexo 5.

b) En adición, verificamos que el acto administrativo para el proceso de compra
EDEESTE-CP-100000020-2016, adjudicado a Wattmax Dominicana, SRL, RNC
n.® 131-12568-9, presenta diferencia por el monto de RD$3^98,003., con las
órdenes de compra correspondientes al referido acto, como se detalla a
continuación:

Orden de Compras Monto Acto

Administrativo DiferenciaNo. Fecha Monto en RDS

4700000179
5/9/2016

30,371,129
40,572,448 3,398,003

4700017295 13,599,321

Total 43,970,450 40,572,448 3,398,003

La Guía para la elaboración de legajos de pagos emitida en abril de 2014 por la Dirección de
Finanza de Edeeste, en el numeral 6, Requerimientos, en el numeral 6.1.14 expone lo
siguiente:

6.1.14. Es responsabilidad de las áreas, la preparación del legajo de pago con la
documentación completa, antes de ser remitida a Cuentas por Pagar".

Reacción de la administración de la entidad y/o exserentes senerales:

Según comunicación de fecha 1.° de diciembre de 2021, firmada por el Lic. Luis Miguel
Rivas H., por sí y por el Leda. Wendy G. Lora. Pérez, defensa técnica del ciudadano Luis
Ernesto de León Núñez, CIE 001-1302491-3, en calidad de administrador gerente general de
Edeeste, en los años de 2012 a 2020, se expresa:

"Sobre éste apartado solicitamos a la Cámara de -cuentas la copia de la información
analizada y que le sirvió de base para estas observaciones lo cual fue negado junto a la
prórroga solicitada lo que no solo vulnera el debido proceso de ley, sino también todas las
garantías establecidas a fin de asegurar la imparcialidad de la actuación del órgano
constitucional

■ fINFORME DE LA INVESTIGACION ESPEC IAL PRACTICADA A LA EMPRESA
DISTRIBl IDOR.\ DE ELECTRICIDAD DEL ESTE. SA, (EDEESTE), RELATIVA
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SRL; CONTRATAS SOLI TION SERVICES CSS, SRL; MÁROUEZ SARRAFF
CONSTRUCTORA, SRL
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Igualmente llama la atención que el sustento utilizado para dichas observaciones se trata de
un documento de control interno, cuya exigencia va más allá del alcance normativo SIC

Comentario y conclusión de los auditores de la CCRD:

Vistas y evaluadas las respuestas y consideraciones expuestas por el Sr. Luis Ernesto de León
Núñez, CIE 001-1302491-3, en calidad de administrador gerente general de Edeeste, en los
años de 2012 a 2020, en la que sus argumentaciones no responden a los actos planteados, por
lo que los puntos se mantienen como están plasmados en el informe.

3.7 Expedientes de desembolsos que carecen de algunas documentaciones soporte

a) En la revisión y evaluación realizada a los expedientes de desembolsos efectuados a
los proveedores: Globus Electrical, SRL, RNC n° 131-12050-4; Wattmax
Dominicana, SRL, RNC n.° 131-12568-9, y Electrodacd, SRL, RNC n° 130-83783-
1, se observa que carecen de algunas documentaciones soporte y otros documentos
con informaciones incompletas, detalladas a continuación:

•  Facturas que no presentan el ITBIS transparentado.
• Retenciones del 5 % al momento realizar el pago no aplicado.
•  Conduces no sellados por la empresa Globus Electrical, SRL.
•  Carecen de la orden de pago.
• No evidencian solicitud de requisiciones (Globus Electrical, SRL).
• No contienen certificaciones de estar al día con las obligaciones fiscales y de la

seguridad social.

Ver detalle en Anexo 6.

b) Los expedientes de pago a los proveedores United Suppliers Corporation, SRL, RNC
n.® 131-12039-3, y General Supply Corporation, S.R.L., RNC n° 131-12060-1, no
evidencian certificación de estar al día en los pagos de impuestos (DGll) y de las
contribuciones al sistema de la seguridad social en la TSS, ni presentan retención del
impuesto del 5 % sobre los pagos realizados.

Ver detalle en Anexo 6.
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c) En el mismo orden, verificamos que los expedientes de pago a las empresas Márquez
Sarraff Constructora, SRL, RNC n.® 132-05618-3, y Contratas Solution Services CSS,
SRL, RNC n.° 130-66308-4, contratadas para la reestructuración y adecuación de las
oficinas comerciales y el Centro Tecnológico Santo Domingo Norte, carecen de la
documentación detallada a continuación:

•  Cotizaciones y/o invitaciones conforme a la modalidad de selección y
adjudicación.

•  Certificaciones de estar al día en los pagos de impuestos (DGII) y de las
contribuciones al sistema de la seguridad social en la TSS.

•  Los desembolsos no presentan retención del impuesto del 5 % sobre los pagos
realizados.

•  Solicitud de compra o requisición de bienes o servicios de la unidad requirente.
•  Carecen de documentos inherentes de la ejecución de obras de ingeniería, tales

como: análisis de costos, presupuestos de adeudas, contrato adicional de adeuda,
documento de recepción de la obra, entre otros.

Ver detalle en Anexo 6.

En adición, en el expediente para la readecuación del Centro Técnico Santo Domingo Norte,
del contratista Márquez Sarraff Constructora, SRL, RNC n° 132-05618-3, no se evidencia la
póliza de seguro para vicios ocultos, para mitigar posibles desperfectos detectados posterior
a la entrega y recepción de la referida obra.

La Guía para la elaboración de legajos de pagos, emitida en abril de 2014, por la Dirección
de Finanza de Edeeste, en el numeral 6, Requerimientos, en el numeral 6.1.14, expone lo
siguiente:

"6.1.14. Es responsabilidad de las áreas, la preparación del legajo de pago con la
documentación completa, antes de ser remitida a Cuentas por Pagar

La Ley n.° 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, de fecha 18 de agosto de 2006, y sus modificaciones en la Ley n.° 449-06, de
fecha 6 de diciembre de 2006, capítulo II, Normas Generales comunes a todos los organismos
comprendidos, artículo 8, numeral 4, expresa: "La persona natural o jurídica que desee
contratar con el Estado deberá demostrar su capacidad satisfaciendo los siguientes
requisitos: Que hayan cumplido con las obligaciones fiscales y de Seguridad social".
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La Norma general 01-2001 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha
10 de enero de 2001, Sobre emisión de facturas y transparentarían del ITBIS, artículo 1,
expresa: ''Todo contribuyente de cualquier impuesto administrado por la Dirección General
de Impuestos Internos, deberá expedir al cliente o consumidor una documentación, factura
o recibo de pago donde conste con exactitud lo siguiente: Nombre, Dirección, y el número
del RNC del contribuyente emisor de la factura, fecha y numero de la factura, precio del
producto o servicio gravado, prestaciones accesorias, si las hubiere, bonificaciones y
descuentos concedidos, y la expresa indicación de! UBIS quefue cobrado en cada producto
bien y/o servicios.

Párrafo L - En el caso que se facturen bienes y/o servicios exentos, deberá colocarse la letra
E ala izquierda de la descripción de cada producto

La Ley 253-12, para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la
Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, de fecha 9 de noviembre de 2012, en el
artículo 10, se modifica el párrafo del artículo 309 del Código Tributario de la República
Dominicana, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera: "Párrafo. La retención
dispuesta en este articulo se hará en los porcentajes de la renta bruta que a continuación se
indican:

"e) 5% sobre los pagos realizados por el Estado y sus dependencias, incluyendo las
empresas estatales y los organismos descentralizados y autónomos, a personas físicas y
jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de
dependencia, con carácter de pago a cuenta

El Contrato de ejecución de obra para construcción centro técnico Santo Domingo Norte,
de fecha 17 de mayo de 2016, en el Artículo 23.- Garantía de Vicios Ocultos.

Al finalizar los trabajos, la contratista deberá presentar una garantía de las obras
ejecutadas por él a satisfacción de Edeeste (garantía de vicios ocultos), por un monto
equivalente al diez por ciento (10%) del costo total a que hayan ascendido todos los
trabajos realizados al concluir la obra. Esta garantía deberá ser por un (1) año, con la
finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de
construcción no detectado en el momento de recibir la obra. La garantía deberá ser
otorgada por una compañía de seguros con su correspondientefianza, a entera satisfacción
de EDE ESTE, todo esto en adición a los plazos establecidos en los artículos 1792 y
siguientes del código civil dominicano.
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En la comunicación de fecha 21 de octubre de 2021, emitida por el Lic. Basilio Bobadilla
CIE n.® 001-1600172-8, gerente de contabilidad, expresó:

•  "No existe contrato, solo se tiene un acto administrativo de declaración de urgencia.
•  La referida retención no aplica, ya que solo aplica cuando el pago lo realiza una

entidad de estado y EDEESTE no es una entidad estatal, sino una entidad privada,
con capital estatal

•  La orden de pago es lo mismo que la solicitud de requisición.
• No debe llevar certificación de retención de impuestos y seguridad social, ya que a

los pagos realizados no se les hace retención, en vista de que no somos una entidad
estatal

•  La factura solo muestra el valor total del pedido, mas no muestra el importe del
ITBIS". SIC

Reacción de ¡a administración de la entidad y/o exserentes eenerales:

Según comunicación de fecha 1.® de diciembre de 2021, firmada por el Lic. Luis Miguel
Rivas H., por sí y por el Leda. Wendy G. Lora. Pérez, defensa técnica del ciudadano Luis
Ernesto de León Núñez, CIE 001-1302491-3, en calidad de administrador gerente general de
Edeeste, en los años de 2012 a 2020, se expresa:

"Las observaciones que aparecen en este apartado resultan contradictorias con respecto al
cuerpo del informe de investigación especial toda vez que hace alusión a la falta de
documentaciones que en otros apartados refiere haber revisado y haber encontrado en ellas
irregularidades, como son las órdenes de pago, y las facturas.

(...) No obstante, la vinculan directamente a un proceso de compras especifico y la
información que se enlista como faltante, resulta bastante improbable que habría sido
aprobado por auditoría interna el pago sin gran parte de la información. Ludiendo tratarse
de un error basado en la solicitud de la información al área incorrecta". SIC

Comentario y conclusión de los auditores de la CCRD:

Vistas y evaluadas las respuestas y consideraciones expuestas por el Sr. Luis Ernesto de León
Núñez, CIE 001-1302491-3, en calidad de administrador gerente general de Edeeste, en los
años de 2012 a 2020, en la que sus argumentaciones no expresan con certeza respuesta a las
situaciones presentadas, por lo que los puntos permanecen como están planteados en el
informe.

INFORME DE LA INVESTIGACION ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA
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3.8 Retenciones no aplicadas por readecuación de locales comerciales y centro
técnico

En las evaluaciones y revisiones realizadas a las readecuaciones de locales para oficinas
comerciales y el Centro Tecnológico Santo Domingo Norte, se verificó lo siguiente:

a) Los presupuestos y cubicaciones no evidenciaron las aplicaciones de las retenciones
para el pago del 1 x 1000 al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos, y
Agrimensores (Codia), por el monto de RD$21,604., sobre los totales de los trabajos
realizados y cubicados, como se muestra a continuación:

No.

Descripción de la obra Contratistas
Total Cubicado

RD$

(Ix
1000)%

(CODIA)

Monto no

retenido en

RDS

,
Construcción Agencia Comercial La
Sirena, Romana Contratas Solution Services CSS,

SRL, RNC n.® 1-30-663084

5,121,713 0.001% 6,960

2

Adecuación Agencia Comercial Plaza
Sambil

9,521,789 0.001% 5,122

3

Construcción del Centro Técnico

Jacobo Majiuta
Márquez Sarraff Constructora,
SRL, RNCn.M-32-05618.3

6,959,683
0.001%

9,522

Totales 21,603,185 21,604

b) De igual manera, no se evidenciaron las aplicaciones de la retención del 1 % para las
Contribuciones al Plan de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la
Construcción Sindicalizados y Afines, por el monto de RD$216,032., sobre los
montos de los trabajos realizados y cubicados, como se detalla a continuación:

No. Descripción de la obra Contratistas
Sub total

cubicado RDS

% Ley
686

Monto no

retenido en

RDS

,
Construcción Agencia Comercial La
Sirena. Romana

Contratas Solution Services

CSS, SRL, RNC n." 1 -30-66308-
4

5,121,713 1.00% 51,217

2

Adecuación Agencia Comercial Plaza
Sambil

9,521,789
1.00%

95,218

3 Construcción del Centro Técnico

Jacobo Majiuta
Márquez Serraff Constructora,
SRL, RNC n.'' 1-32-05618-3

6,959,683
1.00%

69,597

Total 21,603,185 216,032

El Decreto n,° 319-98, que dispone la retención del 1x1000 correspondiente a la tasa
profesional a las instituciones que realicen pagos por concepto de obras de ingeniería, de
fecha 25 de agosto de 1998, artículo 3, expresa: "Toda institución u organismo autónomo,
semi-autónomo y/o descentralizado del Estado, que realice pagos por concepto de obras de
ingeniería deberá retener el uno por mil (I x 1,000), correspondiente a la referida tasa
profesional para ser consignada de forma directa al Colegio Dominicano de Ingenieros,
Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
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SRL; CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL; MÁRQUEZ SARRAFF
CONSTRliCTOIL\, SRL
PERÍODO; 1." DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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Ley n° 6-86, que establece la especialización del I % sobre el valor de todas las obras
construidas en el territorio nacional, incluyendo las del Estado, para la creación de un fondo
común de Servicios Sociales Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores Sindicalizados del
Area de la Construcción y todas sus ramas afines, en el artículo 1, expresa: "'Se establece la
especialización del 1% (uno por ciento) sobre el valor de todas las obras construidas en el
territorio nacional, incluyendo las del Estado, para laceración del Fondo Común de
Servicios Sociales, Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores Sindicalizados del Área de
la Construcción y todas sus ramas afines

Reacción de la administración de la entidad:

Según comunicación de fecha 1.° de diciembre de 2021, firmada por el Lic. Luis Miguel
Rivas H., por sí y por el Leda. Wendy G. Lora. Pérez, defensa técnica del ciudadano Luis
Ernesto de León Núñez, CIE 001-1302491-3, en calidad de administrador gerente general de
Edeeste, en los años de 2012 a 2020, se expresa:

''En el presente apartado la Cámara de Cuentas señala unas supuestas retenciones no
aplicadas a unas facturas. (...), no obstante, lo anterior, entendemos que la revisión de los
aspectos que se resaltan en este apartado excede el marco normativo que resguarda las
Compras y contrataciones en la República dominicana, no encontrándose dentro de la
previsión legal la revisión dichos aspectos. Lo cual se consta ante la falta de referencia la
base legal utilizada para dicha observación

Comentario y conciusión de los auditores de la CCRD

Vistas y evaluadas las respuestas y consideraciones expuestas por el Sr. Luis Ernesto de León
Núñez, CIE 001-1302491-3, en calidad de administrador gerente general de Edeeste, en los
años de 2012 a 2020, en la que hace referencia a que, el tema de las retenciones no aplicadas
excede al marco normativo que resguarda las compras y contrataciones, sin embargo, la
Cámara de Cuentas está facultada para aplicar en sus evaluaciones los criterios contenidos
en las normativas vigentes conforme al tema que se trate, en tal sentido, los puntos planteados
permanecen como están plasmados en el informe.

INFORME DE i.A INVESTIGAC IÓN ESPEC IAL FRAC TICADA A LA EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE ELEC TRICIDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROCESOS DE C ON ¡ RA PACIÓN Sl SCRIl OS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SI PPLY CORPORATION, SRL; GLOBLS ELECTRICAL, SRL; UNITED
SUPPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINIC:aNA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLll ION SERVICES CSS, SRL; MÁRQUEZ SARRAFF
CONSTRUCTORA, SRL
PERÍODO: 1." DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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IV. CONCLUSIONES GENERALES

Después de haber expuesto los detalles de los hallazgos reportados, procede presentar las
conclusiones acerca de las inobservancias e irregularidades detectadas en el examen de
auditoría aplicado a la Empresa Distribuidora de Electricidad de! Este, SA, (Edeeste),
por el período comprendido entre el 1.° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2020, en
relación a los procesos de compra, en especial lo relativo al costo y la calidad de los productos
suministrados por las empresas: General Supply Corporation, SRL, RNC n.® 131-12060-1;
Globus Electrical, SRL, RNC n.® 131-12050-4; United Suppliers Corporation, SRL, RNC n ®
131-12039-3; Wattmax Dominicana, SRL, RNC n.° 131-12568-9; Electrodacd, SRL, RNC
n.° 130-83783-1; Contratas Solution Services CSS, SRL, RNC n° 130-66308-4; Márquez
Sarraff Constructora, SRL, RNC n.° 132-05618-3, y los pagos realizados a partir de las firmas
de los respectivos contratos entre las partes.

Las evaluaciones y análisis realizados a los procesos de compra y contrataciones,
determinaron los resultados siguientes:

Selecciones y adjudicaciones con procedimientos incorrectos ascendentes a
RD$832,601,067 y RD$299,951,758.

Compras de bienes y servicios sin contratos entre las partes por un monto de
RDS801,880,612.

Adquisición de bienes y adecuaciones de oficinas comerciales sin un Plan Anual de
Compras, por un monto de RDS592,157,503.

Compras de bienes con proveedores vinculados a mismos dueños o socios
ascendentes a RD$652,200,422 y RDS571,512,432.

• Adquisiciones de productos eléctricos con precios que exceden al precio de mercado
por un monto de RD$16,267,921.

•  Diferencia entre monto facturado y monto pagado, ascendente a RD$3,157,507, y
diferencia entre acto administrativo y órdenes de compras por valor de
RD$3,398,003.

•  Expedientes de desembolsos que carecen de algimas documentaciones soportes.

•  Retenciones no aplicadas por readecuaciones de locales comerciales y centro técnico,
ascendentes a RD$21,604 y RDS216,032.

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA PÁGINA 26 DE 49 ■ v
DISTRIBl IDORA DE ELEC TRICIDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE). RELATIVA /í]/ J
A LOS PROCESOS DE CON! RATACIÓN SISCRITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SUPPLY CORPORATION, SRL; GLOBI S ELECTRICAL, SRL; UNITED
SUPPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRA TAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL; MÁRQUEZ SARRAFF
CONSTRUCTORA, SRL
PERÍODO: 1." DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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V. RECOMENDACIONES GENERALES

a) La máxima autoridad debe gestionar la recuperación de los montos pagados en exceso
y sin documentación justificativa.

b) La máxima autoridad de la entidad ejecutora tiene la responsabilidad de observar y
dar cumplimiento a la legislación vigente, relativa a la administración de los recursos,
bienes y actividades.

c) Disponer la elaboración de un Plan de Acción Correctivo para adoptar e implementar
las medidas necesarias para mantener un control efectivo, tomando en consideración
las observaciones y conclusiones que se incluyen en este informe final, remitiendo un
informe a la Cámara de Cuentas de la República en un plazo no mayor de noventa (90)
días, contados a partir de la fecha del recibo oficial del mismo, sobre el nivel de
cumplimiento de estas recomendaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 39,
de la Ley n.'^ 10-04, de la Cámara de Cuentas, del 20 de enero de 2004, y en el artículo
45 del Reglamento n.^ 06-04, de Aplicación de la misma.

10 de noviembre de 2021,
Santo Domingo, DN
República Dominicana

TEODORO MEDIN

SUPERVISOR DE G

NIAGUA, CPA
PO DE AUDITORÍA

O
'/3

DÁISY MAIMÑEZ NÚ^Z;(CFA
DIRECÍTORA INTERINA I>e/aUDITORÍA

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA
DISTRIBliIDGRA DE ELECTRICIDAD DEL ES I K. SA, (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SI PPLV CORPORATION, SRL; GLOBUS ELECTRICAL, SRL; UNITED
SUPPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAN DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL; MÁRQUEZ SARRAFF
CONSTRUCTORA, SRL
PERÍODO: L" DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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ANEXOS

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA PÁGINA 28 DE 49
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROC ESOS DE CONTRATACIÓN SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SI PPLV CORPORATION, SRL; GLOBI S ELECTRICAL, SRL; UNITED
SUPPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; C:ONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL; MÁRQUEZ SARRAFF
CONSTRUCTORA, SRL

PERÍODO: 1.» DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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Anexo 1

Empresa Distribuidora de Electricidad de! Este, SA, (Edeeste)
Organigrama Institucional

Período del 1.® de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2020

edeeste Organigrama de ede

1 «.'sdl

O

W}

dM
INFORME DE LA INVES I IGAC IÓN ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA
DISTRIBI IDORA DE ELEC TRICIDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROC ESOS DE CONTRATACIÓN Sl SC RITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SI PPLV CORPORATION, SRL; GLOBI S ELECTRICAL, SRL; UNITED
SI PPLIERS C ORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLUTION SERVICES C SS, SRL; MÁRQl'EZ SARRAFF
CONSTRUCTORA, SRL

PERÍODO: I." DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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Anexo 2

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste)
Principales funcionarios de la administración y dirección

1.** de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020

Miembros del Consejo Unificado de

Nombre v Apellido CIE Funciones Fecha designación
Antonio Almonte Revnoso 00M0038I9-7 Presidente

George Angel Reinoso Núñez 001-0178427-0 Vicepresidente
Andrés Enmanueí Astacio Polanco 00M27I950-5 Secretario

Angel Enmanuel Raposo Flores 001-0515398-5 Vocal

Tulio Antonio Rodríguez Tejada 00 M 472208-5 Vocal

Luis Joaquín Miura Ramírez 001-1277790-9 Vocal 17/8/2020
Ricardo José Gómez Canaán 001-1391191-1 Vocal

Rubén Darío de Jesús Reynoso Fernández 031-0219456^ Vocal

Jorge Ramón Rodríguez Dabas 001-0098761-9 Vocal

José Manuel Santekes Haché 001-1146756-9 Vocal

Bienvenido Antonio Mejía García 010-0014423-6 Vocal

Miembros del Consejo de Administración Edeeste

Nombres y Apellidos CIE Cargo Actual Fecha

Efectiva

Fecha de

Ingreso

Fecha de

Salida
Miembros del Consejo Anterior

María Luisa Carbonel Marrero 001-0173271-7 Presidente del Conseio de Administración 27/8/2009 17/8/2020 17/8/2020
Serafín Rodríguez Grullón 050-0000752-5 Vicepresidente del Consejo 1/7/2013 1/7/2013 17/8/2020
Francisco Radhames Peña Peña 001-0162096-1 Miembro del Consejo de Administración 7/9/2012 7/9/2012 17/8/2020
Ramón Nicolás de los Santos Santana 100-0000298-9 Miembro del Consejo de Administración 7/9/2012 7/9/2012 28/1/2020
Juan Antonio Pérez 001-0794063-7 Miembro del Consejo de Administración 7/9/2012 7/9/2012 17/8/2020
Camilo Antonio Nazir Tejada 001-1178695-0 Miembro del Consejo de Administración 7/9/2012 7/9/2012 17/8/2020
Pedro César Mota Pacheco 023-0008124-3 Miembro del Consejo de Administración 7/9/2012 7/9/2012 24/8/2016

Funcionarios de ia Administración Gerencia General Edeeste

Nombres y Apellidos CIE Cargo Actual
Fecha

Efectiva

Fecha de

ingreso
Fecha de

Salida

Andrés Enmanuel Astacio Polanco 001-1271950-5
Vicepresidente Administrador
Gerente General

17/8/2020 Activo

Tomás Ozuna Tapia 001-1047755-1 Administrador Gerente General 17/8/2020 17/8/2020 20/5/2021
Luis Ernesto de León Núñez 001-1302491-3 Administrador Gerente General 17/8/2012 17/8/2012 17/8/2020

Hugo Alejandro Bastardo Landrau 001-0248077-9 Director de Finanzas 20/8/2012 20/8/2012 22/9/2020
Félix Brazoban Martínez 001-0625324-8 Director Legal 28/9/2020 28/9/2020 Activo

Juan Manuel Berroa Reyes 001-0088724-9 Director Legal 20/8/2012 10/8/2020

Jovanny Yocasta Pen Santana 001-0225191-5 Directora de Planificación y Proyectos 11/4/2005 23/6/2021

Rafael Romeo Polanco Mercado 001-1521368-8
Director Planificación Estratégica y
Control de Gestión

4/9/2006 1/6/2021

José Luis García Sánchez 225-0006205-8 Director de Recursos 4/6/2004 25/6/2021

Manuel de Jesús Viñas Guerra 001-1202050-8 Director de Recursos 1/10/2020 17/12/2012 1/10/2020

Angel Ramón Céspedes Vásquez 001-0786382-1 Director de Recursos 25/9/2012 25/9/2012 19/10/2012

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA
DISTRIBI IDORA DE ELECTRIC IDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SI SC RI I OS CON LAS EMPRESAS
GENER.AL Sl'PPLV CORPORATION, SRL; GLOBl S ELEC TRICAL, SRL; UNITED
SIIPPLIERS CORPORATION. SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL; MÁRQl'EZ SARRAFF
CONSTRUCTORA, SRL
PERÍODO: 1." DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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Anexo 3

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA (Edeeste)
Adquisición de bienes y adecuaciones de oficinas comerciales sin un Plan Anual de Compras

Período del 1." de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020

Proceso de compras No. de pedido Concepto Proveedor RNC

Tipo de
Adquisición

Monto en

RDS

EDESTE-LPN- 02-2018 4500021419

Compras de materiales
eléctricos

General Suppy
Corporation, SRL

131-12060-1 Bienes

2,238,985
EDEESTE-CP-100000030-

2016 4700000189 Compra de cables 53,277,285
EDEESTE-CP-100000029-

2016 4700000201 Compra de cables 53,276,870
EDEESTE-UR.10055189-

2015 4500015549

Compra de cables plan
segmentación 247,501,795

EDEESTE-CP-

10032930/7513-2014 4700000116 Compra de cables varios 60,824,849
Su-total RDS 417,119,783

EDEESTE-CP-10000021-

2016 4700000180 Compra de transformadores

United Suppliers
Corporation, SRL

131-12039-3 Bienes

42.801,779

EDEESTE-UR-1000005-

2015 4700000150

Compra cables y
transformadores proyecto

Juan Bosch 16,212,827

EDEESTE-CP-1000006-

2015

4700000151

4700000176

Compra de cables y
transformadores Zona

Colonial 112,561,554
EDEESTE-CP-

10032930/7513-2014

4700000113

4700000114 Compra de cables varios 63,504,479
Su-total RDS 235,080,639

EDEESTE-CP-100000031-

2016

4700000193 y
4700000194

Compra de cables y
transformadores

Globos Electrical,
SRL

131-12050-4 Bienes

29,487,630
EDEESTE-CP-100000028-

2016

4700000181 y
4700000183 Compra de cables 61,600,000

EDEESTE-CP-

10032930/7513-2014 4700000115 Compra de cables varios 63,305,018
Su-total RDS 154392,649

EE-RDSG-086-05-2016 4500016774

Construcción Centro

Técnico Santo Domingo
Norte

Márquez Sarraff
Constructora, SRL

132-05618-3
Obras y
Servicios

7,476,241
Su-total RDS 7,476341

EDEESTE-CP-100000020-

2016

4500017295 y
4700000179 Compra de transformadores Wattmax

Dominicana, SRL
131-12568-9 Bienes

40,572,448
EDEESTE.UR-10037477-

2014 4700000120 Compra de transformadores 84,070,429
Su-total RDS 124,642,877

EDEESTE-CP-10055117-

2015 4500015423

Construcción Agencia
Comercial La Sirena

Contratas Solution

Services, SRL

130-66308-4 Obras

6,044,906

EDEESTE-CP-10040603-

2014 4500012921

Adecuación oficina de

grandes clientes, centro
comercial SAMBIL

Contratas Solution

Services, SRL 11,020,582
Su-total RDS 17,065,488

EDEESTE-UR-10037387-

2014 4700000118 Alumbrado Público Electrodacd, SRL 130-83783-1 Bienes 28,246,981
Su-total RDS 28,246,981

Total 984,024,658

INFORME DE LA INVESTIGAC ION ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SUPPLV CORPORATION, SRL; GLOBUS ELECTRICAL, SRL; UNITED
SUPPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL; MÁRQUEZ SARRAFF
CONSTRUCTORA, SRL
PERÍODO: I." DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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Anexo 4 1/6

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste)
Análisis comparativo precios de compra con precios promedio de mercado

1.® de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020

Valores expresados en RD$

Fechi

Contraio y/o
Orilcn de

compra

Numero de Factura /

NCF
Fecha

Código
Producto

DeKiIpción del Producto
Precio de venta

a Edecttc

Precio s/

cotización

TELECSA RNC

102-31513-2

Precio s/

cotización por
ASUME

Precio

Promedio

DifereBdMo

varíacionci

Elcctrodacd SRL, RNC 1-30^7U-I 28ÍI7S.S4 16.816.09 2.53)06.94 2S,4S6.tO 2.619.4S

15/09/2014 4700000118 AOlOOIOOlOIOOOOOOll 02/03/2015 1000409
Bombilla Sodio Alia Pres 150W 55V HPS 295.38 290 80 275.87 283.33

1205

15/09/2014 4700000118 AOIOOlOOIOlOOOOOOll 02/03/2015 1000410
Bombilla Sodio Alia Prcs 250W lOOV HPS 346.29 326 28 323.47 324.88

21.4!

15/09/2014 4700000118 AOlOOIOOlOIOOOOOOll 02/03/2015 1000411
BomtMila Sodio Alia Pres 400W lOOV HPS 690,14 644.66 644.66

45.48

15/09/2014 4700000118 AOIOOlOOIOlOOOOOOll 02/03/2015 1000420
Foiocclda I05-305V Mullir NormOoF-C^r 301,32 391,27 281.46 336.37

35.05

15/09/2014 4700000118 AOlOOIOOlOIOOOOOOll 02/03/2015 1000432
Luminaria T/ CiAra HPS 150W 55V 250V 3,664.44 4.197 98 3.422 99 3.810.48

146.04

15/09/2014 4700000118 AOlOOIOOlOIOOOOOOll 02/03/2015 1000433
LUMINARIA T/ COBRA HPS 2S0W lOOV 250V 4,626.32 4,297 18 4.321.49 4.309,33

316.99

15/09/2014 4700000118 AOlOOIOOlOIOOOOOOll 02/03/2015 1000434
Luminaria T/ Cobra HPS 400W 6,366.26

5.946 78
5.946.78

419.48

15/09/2014 4700000118 AOI0OI0OI01000000I2 03/03/2015 1000412 Bra/o P/ Lámpara Tipo Cobra de 12'
2.318.80

•

2.497.73 2.497 73
178.93

15/09/2014 4700000118 AOI00I00I0100O000I2 03A)3/2015 1000413 Bra/o P/ Lámpara Tipo Cobra de 6'
2.237,63 1.646.29 2.090.19 1.868.24

369.39

15/09/2014 47000001I8 AOIOOIOOI010ÜOOOOI3 25/02/2015 1000409
Bondrilla Sodio Alta Pres 150W 55V HPS 383.41 310.57 275.87 293.22

90.19

15/09/2014 4700000118 Aoiootooioiooooooiy 25/02/2015 1000410
BombilU Sodio Alta Prcs 250W lOOV HPS 449.49 348,47 323.47 335.97

113.52

15/09/2014 47UOOOOII8 A0100100I01000000I3 25/02/2015 1000420
Fotocclda 105-305V Mullir Norm Oo FOff 391.11 417,87 281.46 349,67

41.44

15/09/2014 4700000118 A0100IOOIOI00000013 25/02/2015 1000433
LUMINARIA T/ COBRA HPS 250W lOOV 250V 6.004,96 4.589,39 4.321 49 4.455.44

1.549.52

Wittraax DonÍBÍcua, RNC I3I-I2S6S-9

2.933,648.56 777.505.73 887J88.4S 832.397.11 2.101J51.4S

05/09/2016
4500017295

A0100I00IÜI0OÜOO0O7 06/09/2016
1002715 TransfMonof 37 5ltVA7.2kV I20-240V 162.535.37 37.384.44 40.85000 39.117.22

123.418.15

05/09/2016
4500017295

A0IÜ0100I0IOOÜ00OO7 06/09/2016
1002724 Transí Monof 50kVA 7.2kV 120.240V 192.93065 49.454.59 48.925.00 49.189.79

143.740 86

05/09/2016
4500017295

AOIOOIOOIOIOÜOOOOOS 06A)9/2016
1002733 Transí Monor75kVA 7.2kV 120-240V 220.435.88 67.371.80 64.505.00 65.938.40

154.497.48

05/09/2016 4700000179 AOIOOI00101ÜOO(K)OI2 05/01/2017
1002709 Transí Moi»f25kVA 7.2kV I20-240V 98,522.48 28.851.71 34.200.00 31.525.85

66.996.63

05/09/2016 4700000179 AOIOOIOOIO1OOOOO009 04/11/2016
1002724 TransfMonof 50kVA 7.2kV I20-240V 192.930,65 49,454,59 48.925.00 49.189.79

143.740.86

05/09/2016 4700000179 AOIOOlOOlOIOOOOOOlO 05/01/2017
1002725 Transf Monof 50kVA 7.2kV I20.240V GPS 206,198 82 66.220.80 40.850.00 53.535.40

152.663.42

05/09/2016 4700000179 AOlOOIOOlOIOOOOOOll 05/01/2017
1002710 TransfMonof 25kVA 7 2kV I20.240V CSP 133.696 85 45.426,09 35.950.19 40.688.14

93.008.71

05/09/2016 4700000179 AOIOOlOOIOlOOOOOOll 05/01/2017
1002710 Transf Monof 25kVA 7 2kV I20-240V CSP 133.696.85 45.426.09 35.950.19 40.688.14

93.008.71

05/09/2016 4700000179 AOIOOI0OIO1OOOOO0I2 05/01/2017
1002733 Transf MoiKrf75kVA 7 2kV 120-240V 220.435.88 67.371.80 64.505.00 65.93840

154.497.48

05/09/2016 4700000179 AOIOOI0010I00000009 04/11/2016
1009597 Transf M37.5kVA 7,2kV 120-240V CSPAF 179.654 26 53.55982 56.497.07 55,028.44

124.62581

05/09/2016 4700000179 A0100100I0I00Ü0O009 04/11/2016
1002733 Transf Monof75kVA 7.2kV 120.240V 186.810.07 67.371.80 64.505.00 65.938.40

120.87167

01/10/2014 4700000120 AOIOOIOOIOIOOOOOOOI 24/02/2015
1002725 Transf Monof 50kVA 7.2kV 120-240V CPS 207.149 51 59.197,71 45.99493 52.59632

154.553 19

01/10^014 4700000120 AOlOOlOOlOIOOOOOOOt 24/02/2015
1002710 Transf Monof 25kVA 7 2kV 120-240V CSP 112.077 11 40.608.39 34,058.08 37.333.24

74.743 87

01/10/2014 4700000120 AÜI0010010IO0000Ü02 09/06/2015
1002710 TransfMonof25kVA 7 2kV 120-240VCSP 86.346.00 40.608.39 34.058.08 37.333.24

49.012 76

01/10/2014 4700000120 AOIÜOI0010I00000003 22/07/2015
1002725 TransfMonof 50kVA ? 2kV 120-240VCPS 159.591 30 59.197.71 45,99493 52,596.32

106.994 98

01/10/2014 4700000120 A010OIO0I0I0OÜ0O0O5 27/17/2015
1002810 TransfT-P 75kVA 7.2kV 120/240V CPS 189.319.48 ■

86,68800
43.344.00

145.975.48

01/10/2014 4700000120 AOI00100IOI00000003 22A)7/20I5
1002801 TransíT-P lOOkVA 7 2kV 120/240 CSP 251.31740 ■

104,832.00
52.416.00

198.901.40

INFORME DE LA INVESTIGAC IÓN ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROCESOS DE CON I RATAC lÓN SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SI PPLV CORPORATION, SRL; GLOBl S ELECTRICAL, SRL; I NITED
SLPPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLI TION SERVICES CSS, SRL; MÁRQUEZ SARRAFF
CONSTRI CTORA, SRL

PERÍODO: I.*" DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste)
Análisis comparativo precios de compra con precios promedio de mercado

1." de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020

Valores expresados en RDS

Fecha

Contrato y/o
Orden de

compra

Numero de Factura /

NCF
Fecha

Códiao
producto

DcKrípción del FrodiKto Precio de venta

aEdecste

Preeio ■/
cotización

TELECSA RNC
102-31913-2

Precio 1/
eotbtaeióa por

ASUME

Precio
Promedio

Difercadat o
variacloneo

Global Elei irícaL RNC IJM205(M 439.788.13 914103.49 I85J7S.62 183.941.56

16/09/2014 4700000115
A010010010100000006 04/03/2015 1000102 Cable Concéntrico 2x6+6 Ai Trip AWG #6 148.98 20.39 29 05 24.72

124.26

16/09/2014 4700000115
AOIOOlOOlOlOOOOOOlO 27/03/2015 1000103 Cable Conceninco 2x6+6 Cu Tno AWG #6 488.80 20.39 267.60 143.99

344.81

21/09/2016 4700000181
AOI0010010100000009 25/05/2017 1000100 Cable Concéntrico 1x8+8 Ai Bio AWG #8 160.00 11.26 16.74 14.00

146 00

22/09/2016 4700000183
A0100100I0100000008 25/05/2017 1000100 Cable Concéntrico 1x8+8 Ai Sin AWG #8 160.00 11.26 16.74 14.00

146.00

10/11/2016 4700000193
A010010010I00000007 23/05/2017 1000100 Cable Concéntrico 1x8+8 Ai Bio AWG «8 160.00 1126 16.74 14.00

146.00

10/11/2016 4700000194
A010010010100000005 27/03/2017 1002810 Ttansf T-P 75k\ 120/240V CPS 275.169.80 -

91.504.00
91.504.00

183.665.80

10/11/2016 4700000194
A010010010100000005 27/03/2017 1009599 Transí M 75kva 7.2kv 120/240V CPS AF 163.500.55 90.928.91 93,524.75 92.226.83

71.273.72

General SundIv CorDoratíon. ICN 131-12060-1 14.458.61 786.02 4.670.34 3.899.14 10.999.47

12/11/2015 4500015549 AOI0010010100000035 01/07/2016 1000050 Alambre «4 AWG-SDO AI P/Ligadura 22.73 5.59 6.75
6 17 1656

12/11/2015 4500015549 AOÍOOI00101000000I5 20/01/2016 1000130 C^lc de \ienlo 7/16" 76 KN 105.99 15.81 28 58
22.20

83.79

12/11/2015 4500015549 A010010010100000016 20/01/2016 1000160 C^lc Tnpl Ais! XLPE Cond 2/0 AI Cond N 316.41 63.08 142.92
103 00

213.41

12/11/2015 4500015549 AOlOO10010100000038 06/07/2016 1000161 Cable Tripl Aisl XLPE Cond 4/0 Al Cond N 432.28 62.80 346.39
204.60

247.69

12/11/2015 4500015549 A01O0IOO1OIO00O00I7 20/01/2016 1000163 Cottductoí Aluminio 155.4 MCM 2/0 A/VAC 7h 77.02 19.47 78.53
49.00

28.02

12/11/2015 4500015549 A0100Í0010100000015 12/01/2016 1000164 Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h 148.30 35.54 73.23
54 39

93 92

12/11/2015 4500015549 A010010Ü10100000038 06A)7/2016 1000165 Coitductor Aluminio 465.4 MCM AAAC 19h 249.97 43.47 13868
91.08 158 90

12/11/2015 4500015549 A0100100IOI00000014 20/01/2016 1000101 C^lc Concéntrico 1x8+8 Cu Bip AWG #8 243.25
•

125.69
125-69

117.56

12/11/2015 4500015549 A010010010100000017 20/01/2016 1000129 Cable de \iento 5/16* 44 KN 62.15 8.13 25 94
17.04

45.12

12/11/2015 4500015549 A010010010100000(I35 01/07/2016 1000129 Cable de viento 5/16* 44 KN 62.15 813 25.94
17.04

45.12

12/11/2015 4500015549 A010010010100000Ü18 22A)1/2016 1000100 Cable Concéntrico 1x8+8 Ai Bip AWG #8 153-21 10 75 16.24
13.50 139.72

12/11/2015 4500015549 A0100I0010100000020 22A)1/2016 1000100 Cable Concéntrico 1x8+8 Ai Bip AWG #8 153.21 10 75 16.24
13.50

139.72

12/11/2015 4500015549 A0100I0010I00000019 22/01/2016 1000100 Cable Concéntrico 1x8+8 Ai Bip AWG iil8 153.21 10.75 16.24
13.50

139.72

12/11/2015 4500015549 A0100I0010100000021 02/02/2016 1000102 Cable Concéntrico 2x6+6 Ai Trip AWG #6 488.13 21.78 31.31
26.55

461.59

12/11/2015 4500015549 AOI0010010100000022 02/02/2016 1000102 Cable Concéntrico 2x6+6 Ai Trip AWG #6 488.13 21 78 31 31
26.55

461.59

12/11/2015 4500015549 AO1OOIOOI01OOOO0O24 02i«02/2016 1000102 CaUe Concéntrico 2x6+6 Ai Trip AWG #6 488.13 21.78 31.31
26.55

461.59

12/11/2015 4500015549 A0100I0010100000025 02/02/2016 1000102 Cable Concéntrico 2x6+6 Ai Trip AWG #6 488 13 21.78 31.31
26,55

46159

12/11/2015 4500015549 A0100ÍÜ010100000023 02A)2/2016 1000102 Cable Concéntrico 2x6+6 Ai Trip AWG #6 488.13 21.78 31.31
26.55

461.59

12/11/2015 4500015549 AOI001Ü010100000026 09/02/2016 1000102 C^le Conccntnco 2x6+6 Ai Tnp AWG 1*6 488.13 21.78 31.31
26.55

461.59

12/11/2015 4500015549 A010010010Í00000027 05/04/2016 1000102 Cable Conccntnco 2x6+6 Ai Trip AWG *6 488.13 21.78 31.31
26.55

461.59

12/11/2015 4500015549 A010010010t00000013 20A)1/2016 1000102 Cable Concéntrico 2x6+6 Ai Trip AWG #6 488.13 21.78 31,31
26.55

461 59

12/11/2015 4500015549 A0100l0010t00000032 05/04/2016 1000102 Cable Concentnco 2x6+6 Ai Trip AWG M 488.13 21.78 31.31
26-55

461.59

12/11/2015 4500015549 AOI00100I0100000034 05/04/2016 1000102 Cable Concéntrico 2x6+6 Ai Trip AWG il6 488 13 21.78 31.31
26.55

461.59

12/11/2015 4500015549 A0100Í0010100000ÜI2 20/01/2016 1000102 Cable Conceittrico 2x6+6 Ai Trip AWG d6 488.13 21.78 31.31
26-55

461.59

12/11/2015 4500015549 A0100Í0010100000036 01/07/2016 1000103 Cable Concentnco 2x6+6 Cu Tnp AWG #6 623.83 21.78 288.41
155.10

468.74

x9a
INFORME DE LA INVESTIGACION ESPECIAL PRACIICADA A LA EMPRESA
DISTRIBI IDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROCESOS DE C ONTRATACIÓN SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SI PPLY CORPORATION, SRL; GLOBUS ELEC TRICAL, SRL; UNITED
SUPPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL; MÁRQI EZ SARRAFF
CONSTRUCTORA, SRL
PERÍODO; I.° DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DIC lEMBRE DE 2020
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Empresa Distribuidora de Electricidad de! Este, SA, (Edeeste)
Análisis comparativo precios de compra con precios promedio de mercado

I."* de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020

Valores expresados en RD$

Fecha

Contrato y/o
Orden de

compra

Numere de Factura /

NCF
Fecha

Código
Producto

Deacripcióa dd Producto
Precio de venta

a Edeeste

Precio s/

cotizaclóit

TELECSA RNC

IU2-3l9t3-2

Prccloi/

cotización por
ASUME

Precio

Proiucdio

Difcrcudato

variacioucs

General SuppK Contoration. RCN 131-12060-1 14,498.61 786.02 4,670.34 3,859.14 10^99.47

12/11/2015 4500015549 A0l00l0()l0l00000035 01/07/2016 1000103 Cable Conceraríco 2x6+6 Cu Trip AWG #6 623.83 21.78 288.41
155.10

468.74

18/10/2016 4700000189 A0IÜ0I0010I00O0004O l6rt)V2017 1000102 Cable Concéntrico 2x6+6 Ai Tríp AWG #6 415.00 22.81 32.28
27.53

387.46

18/10/2016 4700000189 A0100ÍOOI01000Ü0041 12/06/2017 1000102 Cable Concéntrico 2x6+6 /ü Trip AWG *6 415.00 2282 32.28
27.55

387.45

31/12/2016 4700000201 A0100t00l0100000042 12/06/2016 1000102
Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG 46. total
bobinas:95

415.00 22.81 32.28
27.55

387.46

31/12/2016 4700000201 A0100100I0100000043 12/06/2017 1000102
Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG 46, total
bobiiias:l62

415.00 22.81 32.28
27,55

387.46

16/09/2014 4700000116 AOlOOlOOlOlOOOOOOOl 25/03/2015 1000091 Cable Cobre Estañado #2 AWG Desnudo 408.80 58.55 12100
89 78

319.03

16/09/2014 4700000116 AOlOOlOOlOlOOOOOOOl 25/03/2015 1000097 C^lc Cobre Estañado URD 42/0 AISL P/ 15KV I.2CI.00
- 720.53

72053
480.47

16/09/2014 4700000116 AOlOOlOOlOlOOOOOOOl 25/03/2015 1000098 C^le Cobre Eslañado URD 44/0 AISL P/ 15KV 1.73951
• 1.283.09

1.283.09
456.42

I6A)9/2014 4700000116 AOlOOlOOlOlOOOOOOOl 25/03/2015 1000160 Cable Tnpl Ai&l XLPE Cond 2/0 Al Cond N 287 33
-

13261
13261

154 72

16/09/2014 4700000116 AOlOOlOOlOlOOOOOOOl 25/03/2015 1000161 Cable Tnpl Aisl XLPE Cond 4/0 Al Cond N 345.00 58.81 321.39
190 10

154 90

UniCcd Supi llera Corporation SRLRNC 13I-12U390
23J524M3.71 614,995.48 9A8l,42a39 9^54,440.14 I3,8974U»3.S7

18/09/2014

16/09/2014

4700000113

4700000114
A010010010IOOOOOÜ03

26/02/15 lOOOlOO Cable Concéntrico (1 x8+8) alumínin Rin 48
63.83 1075 15.07

1291
50.94

18/09/2014

16/09/2014

4700000113

4700000114
AOI0010010I00000003

26/02/15 1000101 Cable Concéntrico I x8+8 Cu Bio 48
191 27

■
116.82

116 82
74.45

18/09/2014

16/09/2014

4700000113

4700000114
A010010Ü10I00000008

26/03/15 1000100 Cable Conccraríco (1 x8+8) aluminio Bip 48 63.85 10.75 15.07
12.91

50.94

18/09/2014

16/09/2014

4700000113

4700000114
AOI001001Ü100000008

26A)3/15 lOOOlOI Cable Concéntrico 1x8+8 Cu Bip #8
191.27

■
116.82

116.82
74.45

11/09/2015 4700000150 AOIOOIOOIOIOOOOOOI2
22/01/16 1000086 Cable Aluminio Rccub. 4/0 AWG 7 Aisl XLPE

549,77 35.54 110.00
72.77

477.00

11/09/2015 4700000150 AOIOOIOOIU100ÜOOOI2
22/01/16 1000130 Cable viento 7/16' 76 KN

162.10 8.13 28.58
18.36

143.74

11/09/2015 4700000150 A0100t00l0100000012
22/01/16

1009876 Cdile Cobre 44 THHN AWG 242.89 47 76 115.02
81,39

161 SO

11/09/2015 4700000150 A0100100I0100000016
08/12/16

1010627
Transf MonT lOkva 7.2/l2.47kv 480-240v

.39.925.17 23.333.23
•

23.333.23
16.591.94

11/09/2015 4700000150 A0100I0010I00000016
08/12/16

1002709 TnmsfMoní25kva7,2lcv 120-240v 73.040,02 43.369 77 34.920.00
.39.144.89

33.895 13

11/09/2015 4700000150 A0I0OI0010Í0O000016
08/12/16

1002715 TransfMonf 37,5kva 7,2kv 120.240v 88.699 67 51.135.31 41.710.00
46.422.65

42.277.02

11/09/2015 4700000150 AOIOOlOOlOIOOOOOOll
20/01/16 1000052

Alambre Advanced THHN ST No. 10 Negro 42.02 1141 31.75
21 58

20 44

11/09/2015 4700000150 AOlOOlOOlOIOOOOOOll
20/01/16 1000129

Cable de viento 5/16' 44 KN 74 19 8.13 25 94
17.04

57.15

11/09/2015 4700000150 AOIOOlOOlOIOOOOOOll
20/01/16 1000130

Cable viento 7/l6"76KN 162 10 15.81 28 58
22 20

139.90

11/09/2015 4700000150 AOIOOlOOlOIOOOOOOll
20A)1/I6 1000163

Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h 122.53 19.47 78.53
49.00

73.53

11/09/2015 4700000150 AOIOOlOOlOIOOOOOOll
20/01/16 1009876

Cable Cobre #4 THHN AWG 242.89 47.76 115.02
81.39

161 50

11/09/2015 4700000150 A010010010I00000035
05/07/16

1000159 Cable Trip] 2 44 AAC Neutro 44 ACSR Aisl 159.29 24.60
•

24.60
134.69

11/09/2015 4700000150 A0100100ÍOI00000035
05/07/16

1000159 Cable Tnpl 2 44 AAC Neutro 44 ACSR Aisl 159 29 24.60
-

24 60
134.69

11/09/2015 4700000150 A010010Ü10I00000035
05/07/16

1000160 Cdílc Trii« Aisl XLPE Cond 2/0 Ai Cond N 338 42 63.08 142.92
103.00

255.42

11/09/2015 4700000150 A010010010I00000035
05A)7/|6

1000160 Cable Tnpl Aisl XLPE Cond 2/0 Ai Cond N 338.42 63.08 142.92
103.00

255.42

11/09/2015 4700000150 A01Ü010010I0000003S
05/07/16

1000164 Conductor Aluminio 246 8 MCM 4/0 AAAC 7h 134.51 35.54 73.23
54..39

80.13

11/09/2015 4700000150 A010010010I0000003S
05/07/16

1000164 Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h 134.51 35.54 73.23
$4.39

80.13

11/09/2015 4700000150 AOI0010010I0000003S
05/07/16

1000164 Conductor Aluminio 246 8 MCM 4/0 AAAC 7h 128.96 35.54 73.23
54.39

74.58

11/09/2015 4700000150 AOI0010010I00000034
27/06/16

1000165 Conductor Aluminio 465.4 MCM AAAC I9li 284.38 43.47 138.68
91.08

193.51

ífe-INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA
DISTRIBI IDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROCESOS DE CONTRA PACIÓN SI SCRITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SI PPLV CORPORATION, SRL; GLOBI S ELECTRICAL, SRL; UNITED
SUPPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL; MÁRQUEZ^ SARRAFF
CONSTRUCTORA, SRL
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Empresa Distribuidora de Electricidad de! Este, SA, (Edeeste)
Análisis comparativo precios de compra con precios promedio de mercado

1.® de enero de 2013 a! 31 de diciembre de 2020

Valores expresados en RD$

Fecha

Contrato y/o
Orden de

compra

Numero de Factura /

NCF
Fecha

C6digo
Producto

Deaciipción del Producto Precio de venta

a Edeeste

Precios/

cotización

TELECSA RNC

102-31513-2

Precios/

cotizacióa por
ASUME

Precio

Promedio

Difeitiiciat 0

variacioMS

Uaitcd Supliiert Corporation SRL RNC UI-12039-3
23JS2,D43.71 614,995.48 9,48M20,39 9,454,44«kl4 13,897603.57

11/09/201)
4700000151

A0IÜO10010IOO00OÜ24
01/04/16

1002739 TransfP-M 112.5kva 7 2kv 120-208V 539.607.04 - 248,393.47 291.213.57

11/09/2015
4700000151

AOI00I0010I00O00024
01/04/16

1002741 TransfP.M ISOkva 12 5/7,21cv 120-208V 620.672.32 - 261.537.51 359,134 81

11/09/2015
4700000151

A0100100I0100000024
01/04/16

1002760 TransfP-M 3001cva 7,2k\ 120-208V 766.308.67 - 327,875.02 4.38,433.65

11/09/2015
4700000151

A0100100IOI00000009
20/01/16

1000096 Cable Cobre URD #2 Ais! P/I5kv 1.250 93 - 37.33
37.33

1,213.60

11/09/2015
4700000151

AOIUOI0010100000009
20/01/16

1000165 Conductor Aluminio 465.4 MCM AAAC IM 357.54 43.47 138.68 266.47

11/09/2015
4700000151

AOIOOIOOI0100000009
20/01/16

1010241 CaWe Cobre URD #2 Aisl Neutro 33% 15kv 1.150.54 - 76.97 1,073.57

11/09/2015
4700000151

A010010010100000005
19/01/16

1000050 Alambre #4 AWG-SDO A! P/LIOADURA 54.22 5.59 6.75
6.17

48.05

llfl)9/2015
4700000151

AOlOOlOOlOlOOOOOOOS
19/01/16

1000091 Cable Cobre Estallado #2 AWG Desnudo 336.71 62.53 121 00 244.95

11/09/2015
4700000151

A0IU0l0010tO0O00D05
19/01/16

1000095 Cable Cobre Trenzado 4/0 Scmiduro 1.212.99
- 151.82

75.91
1,13708

11/09/2015
4700000151

AOIOOI0010100000005
19/01/16

1000129 Cable de \-ienlo 5/16* 44 KN 79.05 8.13 25.94
17.04

62.01

11/09/2015
4700000151

AOlOOlOOlOlOOOOOOOS
19/01/16

1000130 Cable viento 7/16" 76 KN 157.81 8.13 28.58 139.46

11/09/2015
4700000151

AOlOOlOOlOlOOOOOOOS
19/01/16

1000138 Cable Flex Calib «12 AWG 7h /Mal PVC 418.37
- 43.34 375.03

11/09/2015
4700000151

AOlOOlOOlOlOOOOOOOS
19/01/16

10I024I Cable Cobre URD «2 /Visl Neutro 33% ISkv 1.150.54 62.53 76.97
69.75

1,080.79

11/09/2015
4700000151

Aoiooiooioioooooo2:i
01/04/16

1002777 Transí P-M SOkva 7,2kv I20-240V 110.868.56
- 63,686.91

6.3.68691
47,181.65

11/09/2015
4700000151

A010010010100000025
01/04/16

1002751 Transí P-M 225kva 12.47/7,2kv 120-208V 692.081.92
- 298,609.54

298.609 54
393,472.38

11/09/2015
4700000151

AOIOOI0010I00000025
01/04/16

1002763 Transí P-M 37.5kva7.2kv 120-240V 153.892 58
- 61.363.10

61.363.10
92.529.48

11/09/2015
4700000151

A010010010100000025
01/04/16

1002773 Transí P-M SOOkva 12.5/7 21cv 120-208V 1,230.755.12 - 387.713 11
.387.713.11

843,042.01

11/09/2015
4700000151

A0l001001010000002.'l
01/04/16

1002779 Transí P-M 75kva 7.2kv 120-240V CSP 212.796.52
-

92.153 58
92.153.58

120,642.94

11/09/2015
4700000151

A0100I0010100000023
01/04/16

1010612 Transí P-M 3075kva 12 47/7,2kv 120-208V 515.263.04 223,085.72
223.085.72

292,177 32

11/09/2015
470000015I

A0100100I0100000025
12/04/16

1002739 TransfP-M 1125kva72kv 120-208V 539,607 04 248.393.47
248.393.47

291,213.57

11/09/2015
4700000151

A010ÜIOOI0100000025
12/04/16

1002741 TransfP-M ISOkva 12 5/7.2kv 120-208V 620,672.32 261,53751
261.537.51

359.134.81

11/09/2015
4700000151

A010010010I00000025
12AI4/16

1002751 Transí P-M 225kva 12 47/7 2kv 120-208V 692.081 92 298.609 54
298.609.54

393.472.38

11/09/2015
4700000151

A0l0010010t00000025
12/04/16

1002760 Transí P-M 300kva7.2kv 120-208V 766.308 67 327,875.02
327.875.02

438,433.65

11/09/2015
4700000151

AOIOOIOOI0100000025
12/04/16

1010612 Transí P-M 3075kva 12,47/7 2kv 120-208V 515.263.04 223.085.72
223,085.72

292.177.32

11/09/2015
4700000I5I

A0100IOOI0100000026
12/04/16

1002760 TransfP-M 300kva 7.2kv 120-208V 766.308.67 327.875.02
327.875.02

438.433.65

11/09/2015
4700000151

A010010010100000026
12/04/16

1002760 Transí P-M 300kva 7 21cv 120-208V 766.308 67 327.875.02
327.875.02

438,433.65

11/09/2015
4700000151

AOI0010010I00000026
12/04/16

1002763 Transí P-M 37.acva72kv 120-240V 153.892.58 61.363.10
61.363.10

92.529.48

11/09/2015
4700000151

A0I0010010100000026
12rtM/16

1002777 TransíP-M SOkva 7.2kv 120-240V 110.868.56 63.686 91
63.686.91

47,181.65

11/09/2015
4700000151

AOlOO10010100000026
12A>4/16

1002777 Transí P-M SOkva 7.2kv 120-240V 110.868.56 63.686.91
63.686.91

47.181.65

11/09/2015
4700000151

A010O1O0IOI0OOOÜ026
12/04/16

1002779 TransfP-M 75kva 7 2kv 120-240VCSP 212.796.52 92.153.58
92.153.58

120,642.94

11/09/2015
470Ü0O0I5I

AOI0010010I00000021
21/03/16

1002739 Transí P-M 112.5kva 7,2kv 120-208V
539,607.04

248.39347
248.393.47

291.213.57

11/09/2015
4700000151

AUI0010010100000021
21/03/16

1002751 TransíP-M 225kva 12.47/7.2kv 120-208V
692.08192

■

298.609.54
298.609.54

393.472.38

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA
DISTRIBI IDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROC ESOS DE CONTRATACIÓN SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SLPPLV CORPORATION, SRL; GLOBI S ELECTRICAL, SRL; CNITED
SI PPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLI TION SERVICES CSS, SRL; MÁRQl EZ SARRAFF
CONSTRICTORA, SRL
PERÍODO: 1." DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PAGINA 35 DE 49



INFORME FINAL

Anexo 4 5/6

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste)
Análisis comparativo precios de compra con precios promedio de mercado

1.** de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020

Valores expresados en RDS

Ftcha

Contrato y/o
Orden de

CMnpra

Numero de Factura /

NCF
Fecha

Cúdlco
Producto

Deacripcióa dei Producto Precio de venta

a Edeeste

Precio i/

cotizacidB

TELECSA RNC

102-31513-2

Precio a/

cotizadón por
ASUME

Precio

Promedio

Difcrendai o

vaiiackmc*

UoMed Sapi lien CorporatiOD >RL RNC I3M2Ü39-3

UJS2,04J.71 614,995.48 9481,420.39 9454440.14 13497403,57

11/09/2015
4700000151

A0100I001010000002I
21/03/16

1002755 Transf P-M 25kva 7 21cv I20-240V
132.956.48

66,010.72 66.945.76

11/09/2015
4700000151

A010010ai0!0000002l
21/03/16

1002763 Transf P-M 37.5kva 7 2k> 120-240V
153.892 58

61.363.10 92.529.48

11/09/2015
4700000151

A01001001010000002!
21/03/16

1002779 Transf P-M 75kva 7,2kv 120.240V CSP
212.7%.52 92.153.58 120.64294

11/09/2015
4700000151

A0!0010010!000()0ü2l
21/03/16

1010611 Transf P-M 3045kva 12.47/7 21tv 120-208V
507.307.38

218.946.44 288.360.94

11/09/2015
470000015!

A010010010100000021
21/03/16

1010612 TransfP-M 30 75kva 12 47/7 21cv 120-208V
515.263.04 223.085.72 292.177.32

11/09/2015
4700000151

AOI0010010100000022
21/03/16

1002741 TrenstP-M ISOkva 12 5n.21c\ 120-208V
620.672.32

261.537.5! 359.134.81

11/09/2015
4700000151

A0100100I0100000022
21/03/16

1002760 Transf P-M 3001cva 7.21cv 120.208V
766.308.67 327.875.02 438.433.65

M/09/2015
4700000151

AÜ10010010100000022
21/03/16

1002773 Transí P-M 500kv8 12.5/7.2kv 120-208V
1.230.755.12

387.713.11 843.042.01

11/09/2015
4700000151

A01ÜOI001Ü100000022
21/03/16

1008245 Transf Trif. P/M 750KVA 1275 120/208V
1.6Í7.01I.05

495.016.41 1.121,994.64

11/09/2015
470000015!

A01001001010U000028
19/04/16

1002741 Transf P-M 15«fva 12 5/7.2kv 120-208V
620.672.32

261.537.51
261.537.51

359.134.81

11/09/2015
4700000151

AOI0010Ü10100000028
19/04/16

1002773 TransfP-M 500kva 12 5/7.2k\ 120-208V
1.230,755.12

387.713.11
387.713.11

843.042.01

11/09/2015
4700000151

AOlOO10010100000029
19/04/16

1002739 TransfP-M I12.5kva7.2kv I20.208V
539.607.04

248.393.47 29U13.S7

11/09/2015
4700000151

A010010010100000029
19/04/16

1010612 Transf P-M 30 75fcva 12.47/7.2kv I2Ü-208V
51.5.263 04

223.085.72 292,177 32

11/09/2015
4700000151

AOIÜOIOOIOIOOÜOOOSO
19/04/16

1002751 Transf P-M 225kva 12.47/7.2kv 12Ü-208V
692,081.92

298.609 54 393.472.38

11/09/2015
470000015!

A0100100I0100000050
19/04/16

1002777 Transf P-M 50kva 7 2kv 120-240V
110,868 56

63.686.91
63.686.91

47.181.65

11/09/2015
4700000151

A0100IOOIOI00000030
19/04/16

1002779 TransfP-M 75kva ?.2kv 120-240VCSP
212.7%.52

92.153.58 120.642.94

11/09/2015
4700000151

AOI001ÜOI0100000038
05/01/17

1002447 Transf Conienic 3(X)/5A 600V
2.735.72

1.823.80
1.823 80

91! 92

11/09/2015
4700000151

A0100100IOI00000038
05/01/17

1002450 Transf Corriente 400/5A 600V
2.842.11

1.823 80 1.018.31

11/09/2015
470000015!

A010010010100000038
05/01/17

1002459 Transí Comente 600/5A 600V
2.936.75

1.823 80
1.823.80

1,112.95

11/09/2015
4700000151

A0100I0010100000032
10/05/16

1002424 Transf Comente (CT) 15 kv I0.5A
53.664.75

29.112.98
29.112 98

24.551.77

11/09/2015
4700000151

A010010010100000032
10/05/16

1002424 Transf Corriente (CT) 15 kv t0.5A
53.664 75

29.11298
29.112.98

24.551.77

11/09/2015
4700000151

A010010010100000032
10«)5/16

1002426 Transf Corriente (CT) 15kv205A
56.466.56

29.(1298
29.112.98

27.353.58

11A)9/20I5
4700000151

A010010010I00000032
1O/0V16

1002427 Transf Corriente (CT) 15 kv 25.5A
57.279.38

29.112.98
29.112.98

28.166.40

11/09/2015
470000015!

A0100100I0100000032
10/05/16

1002428 Transf Conleme (CT) 15 kv 30 SA
58.140.00

29.112 98 29.027.02

11/09/2015
470000015!

A0!00!0ül()l0000ü032
10/05/16

1002423 Transf Corriente (CT) I5kv5-5A
56.8% 88

29.112.98 27.783.90

11/09/2015
470000015!

A010010Ü10100000032
10/05/16

1002423 Transf Corriente (CT) 15 kv 5-5A
56.8% 88

29.112.98
29.112.98

27.783.90

11/09/2015
4700000151

A0100t00!010000()032
10/05/16

1002423 Transf Corriente (CT) 15 kv 5-5A
56.8% 88

29.112.98
29.112.98

27.783.90

11/09/2015
4700000151

A010ÜI0010100000032
10A)5/16

1002796 TransfTensien 12.47/1,732-0 120V60Hz
63.590.63

- 33.871.26
33,871.26

29.719.37

06/09/2016 470000180 A010010Ü1010Ü000040
\m\in

10095% Transf M 25kva 7,2kv 120-240v CSP AF
97.710.41

45.426.09 48.146.00
46,78605

50.924.36

06/09/2016 470000180 AOI0010ÜÍ0100000040
imiin

1009597 Transf M 37 5kva 7 2kv I20-240v CSP AF
152,249.37

53,559.82 56.497.07
55.02844

97.220.93

06/09/2016 470000180 A0100100IOI0000004!
18/01/17

1009598 TransfM50kv8 7 2kv 120-240vCSPAF
176.294,69

66.220.80 64.499.83
65.360.32

110.934.37

06/09/2016 470000180 A010010010100000043
I8A)1/17

1009598 Transf M 50kva 7 2kv I20-240v CSP AF
176.294.69

66.220.80 64.499 83
65.360.32

110.934.37

INFORME DE LA INVESTIGAC IÓN ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA
DISTRIBI IDORA DE ELECTRIC IDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SI PPLV CORPORATION, SRL; GLOBUS ELECTRICAL, SRL; UNITED
SUPPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL; MÁRQUEZ SARRAFF
CONSTRUCTORA. SRL
PERÍODO: I." DE ENERO DE 2013 AL31 DE DIC lEMBREDE 2020
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INFORME FINAL

Anexo 4 6/6

Empresa Distribuidora de Electricidad de! Este, SA, (Edeeste)
Análisis comparativo precios de compra con precios promedio de mercado

1." de enero de 2013 a! 31 de diciembre de 2020

Valores expresados en RD$

Fecha

Contrate >/o
Orden de

compra

Numero de Factura /

NCF
Fecha

Código
Producto

Deacripcida dd Producto Precio de venta

a Edceatt

Precio i/

cMizacióo

TELECSA RNC

102-31513-2

Precio»/

cotizacite por
ASUME

Precio

Prootedio

Difcreudat o

variaciones

United Sapi lien Corporatkw SRL RNC13M2039-3
23,352^.71 614.995.48 9,48M20.39 9,454.440.14 13.897.603.57

06/09/2016 470000180 A0100t00l0100000044
18A)1/I7

1009S98 TransTMSOkva7.2kv I20-240vCSPAF
176.294 69

66.220.80 64.499.83
65.360.32

110.934.37

06/09/2016 470000180 A0100100IOI00000042
I8AII/I7

1002693 Transf Monor t5kva 7.2kv 120-240v
80.656.79

25.437.08 29.450 00
27.443.54

53.21325

06/09/2016 470000180 AOI0010010I00000042
18/01/17

1009598 Transí M5«cva 7 2kv I20-240v CSP AF
176.294.69

66.220.80 64.499.83
65..360.32

110.934.37

06/09/2016 470000180 AOI0010010100Ü00042
18/01/17

1002801 TransíTP lOOkva 7.2kv 120-240v CSP
273.684.65

- 110.656 00
55,328.00

218.35665

06/09/2016 470000180 AOIOOI0010100000039
18/01/17

1002717 TransíMonof 37 Sk>a 7.2kv 120.240v CSP
148.723.84

53.559.82 54,705.41
54.132.61

94.59123

06/09/2016 470000180 A0100IOOI0100000039
18/01/17

1009597 Transí M 37 5kva 7.2kv I20.240v CSP AF
152,249.37

53.559 82 .56,497.07
55.028 44

97.220.93

Total 26.768.014.55 1.501.106.80 10.583.761.77 10.500.094.04

6154

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA
DISTRIBl IDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SI PPLV CORPORATION, SRL; GLOBI S ELECTRICAL, SRL; UNITED
SUPPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL; MÁRQUEZ SARRAFF
CONSTRUCTORA, SRL
PERÍODO: 1." DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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INFORMK FINAL

Anexo 5

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste)
Análisis comparativo orden de compra y/o pedido n. ° 4700000120 versas los pagos

realizados al proveedor Wattmax Dominicana SRL, RNC n.® 131-12568-9
1.** de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020

Valores expresados en RDS

Orden de compras / Pedido Detalles del paiJO

Variación
No. Fecha Valor en RDS Fecha

Cheque o
Transferencia

Monto bruto en

RDS

4700000120 01/10/2014 84,070,429

25/11/2014 17437 16,814,086

27/04/2015 19385 4,500,000.00

12/05/2015 19563 3,567,017.70

05/06/2015 19888 3,567,017.69

17/08/2015 20750 10,000,000.00
20/10/2015 1500024383 7,048,096.40

09/09/2015 20954 12,500,000.00

27/11/2015 21749 5,000,000.00

06/01/2016 22145 14,731,718.55

13/11/2015 1500024703 9,500,000.00

Total 84.070.429 87.227.936 (3,157,507)

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA
DISTRIBl IDORA DE ELECTRK IDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SLSCRITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SI PPLV CORPORATION, SRL; GLOBUS ELECTRICAL, SRL; UNITED
SI PPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLI TION SERVICES CSS, SRL; MÁRQUEZ SARRAFF
CONSTRUCTORA, SRL

PERÍODO: 1." DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PAGLNA38DE49



CCFtD

INFORME FINAL

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste)
Expedientes de desembolsos que carecen de algunas documentaciones soporte

1." de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020

Valores expresados en RD$

Anexo 6 1/11

No.

Documento

Orde% de Comoras /Pedido Detalles del paso Datos de la factura Retenciones

No. Fecha
Monto en

RDS
Fecha

Cheaue o

Transferencia

Monto

bruto

Fecha

Factura
NCF Sub total ITBIS 18%

Monto

Factura
5% ISR

Globus Electi-ical SRL. RN(: n.° 131-1205®-4

1500018755

4700000115 16/09/2014
63,305,018

21/10/2014 17027
12,661,004

04/03/2015
AOIOOIOOIOIO

0000006 32.827,860

No

transparenta

do
32,827,860 1,641393

1500021974 13/05/2015 19582
7,000,000

1500022346 05/06/2015 19885
5,000,000

1500022568 23/06/2015 20054
5,000,000

1500022875 13/07/2015 20292
5,000,000

1500023470 17/06/2015 20749
4,262,266

1500024165 06/10/2015 1500024165
4,000,000

27/03/2015
AOIOOIOOIOIO

0000010 30,477,158

No

transparenta

do
30,477,158 1,523,858

1500024710 13/11/2015 1500024710
6,881,727

1500023904 15/09/2015 1500023904
6,000,000

1500023535 25/08/2015 20791
7,500,000

INFORME DE LA INVESTIGACION ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA

DISTRIBI IDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROCESOS DE CONTRA l ACIÓN SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL Sl'PPLV CORPORATION, SRL; GLOBUS ELECTRICAL, SRL; l NITED
SI PPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL; MÁRQUEZ SARRAFF
CONSTRUCTORA, SRL

PERÍODO: 1." DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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INFORME FINAL

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste)
Expedientes de desembolsos que carecen de algunas documentaciones soporte

1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020

Valores expresados en RD$

Anexo 6 2/11

No.

Documento

Orden de Comoras / Pedido Detalles del pago Datos de la factura Retenciones

No. Fecha
Monto en

RDS
Fecha

Cheaue o

Transferencia

Monto

bruto

Fecha

Factura
NCF Sub total ITBIS 18%

Monto

Factura
5% ISR

Globos Eléctrica! SRL. RNC n." 131-12050-4

1500030236

4700000181 21/09/2016
18,640,480

25/11/2016 1500030236
12,320,000 12,320,000 12,320,000 616,000

1500035146 07/12/2017 1500035146
2,483,360

25/05/2017
AOlOOlOOlOlO

0000009 2,483,360
No

transparentado 2,483,360 124,168

1500034925 13/07/2017 1500034295
9,000,000

29/05/2017
AOlOOlOOlOlO

0000015 16,157,120

No

transparenta
do

16,157,120 807,856
1500034679 02/11/2017 1500034679

796,000

1500035146 07/12/2017 1500035146
2,633,024

1500036063

4700000183 22/09/2016
42,959.520

17/01/2018 1500036063
7,000,000

25/05/2017
AOlOOlOOlOlO

0000008 42,959,520 43,117 43,002,637 2,147,976

1500037257 11/04/2018 1500037257
7,742,000

1500036682 07/03/2018 1500036682
7,742,000

1500035146 07/12/2017 1500035146
2,883,616

1500035964 15/12/2017 1500035694
9,000,000

INFORME DE LA INVESTIGACION ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA

DISTRIBl IDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SI SCRITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SUPPLV CORPORATION, SRL; GLOBl'S ELECTRICAL, SRL; UNITED
SUPPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL; MÁRQUEZ SARRAFF
CONSTRUCTORA, SRL

PERÍODO: 1.0 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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INFORME FINAL

Anexo 6 3/11

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste)
Expedientes de desembolsos que carecen de algunas documentaciones soporte

1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020

Valores expresados en RDS

No.

Documento

Orden de comnras / Pedido Detalles del naso Datos de la factura Retenciones

No. Fecha
Monto en

RDS
Fecha

C'heaue o

Transferencia

Monto

bruto

Fecha

Factura
NCF Sub total ITBIS 18%

Monto

Factura
5% ISR

Globus Electi¡cal SRL. RN(: n." 131-12051 -4

1500037022

4700000193 10/11/2016
17,755,200

29/03/2017

1500032022
5,897,526 5,897,526 5,897,526 294,876

1500033923 1500033923
9,000,000

23/05/2017
AOIOOIOOIOIO

00000007 14,204,032

No

transparenta

do
14,204,032 710,2021500034679 1500034679

5,204,000

1500032818

4700000194 10/11/2016
11,732,430

29/03/2017 1500032818
4,692,972

27/03/2017
AOIOOIOOIOIO

00000005 9,385,944

No

transparenta
do

9,385,944 469,2971500032443 30/05/2017 1500032443
4,692,972

Totales
154392,649 154392,467 166.712.521 43.117 166.755.638 8335,626

Contratas So ution Services CSS SRL. RNC n." 130-66308-4.

1500026207

4500015423 28/10/2015
6,044,906

01/02/2016 22654
1,208,981 1,208,981 1,208,981 60,449

1500029380 29/06/2016 25374
6,360,963

13/09/2016
AOIOOIOOIOIO

0000029 6,248,490 112,473 6,360,963 312,424

1500020592

4500012921 20/11/2014
11,020,582

12/02/2016 18514
2,204,116 2,204,116 2,204,116 110,206

1500022341 05/06/2015 19879
4,013,016

14/05/2015
AOIOOIOOIOIO

0000019 3,942,059 70,957 4,013,016 197,103

1500024187 07/10/2015 21270
7,812,666

06/08/2015
AOIOOIOOIOIO

0000025 7,674,524 138,141 7,812,666 383,726

Totales
17,065,488 21,599,742 21,278,171 321371 21,599,742 1,063,909

INFORME DE LA INVESTIGACION ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA

DISTRIBl IDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SI SCRITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL Sl'PPLV CORPORATION, SRL; GLOBI S ELECTRICAL, SRL; I NTTED
Sl'PPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL; MÁRQUEZ SARRAFF
CONSTRUCTORA, SRL
PERÍODO: 1." DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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INFORME FINAL

Anexo 6 4/11

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste)
Expedientes de desembolsos que carecen de algunas documentaciones soporte

1." de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020

Valores expresados en ROS

No.

Documento

Orden de comnras / Pedido Detalles de) pago Datos de la factura Retenciones

No. Fecha
Monto en

RDS
Fecha

Cheaue o

Transferencia

Monto

bruto

Fecha

Factura
NCF Sub total ITBIS 18%

Monto

Factura
5% ISR

Wattmax Doinínícana SRL. RNC n.** 131-12568-9

1500019259

4700000120 01/10/2014
84,070,429

25/11/2014 17437
16,814,086 16,814,086 16,814,086 840,704

1500021709 27/04/2015 19385
4,500,000

24/02/2015
AOlOOlOOlOlO

0000001 11,655,227 2,097,941 13,753,168 582,761
1500021955 12/05/2015 19563

3,567,018
1500002234

3
05/06/2015 19888

3,567,018

1500002347

4
17/08/2015 20750

10,000,000

09/06/2015
AOlOOlOOlOlO

0000002 4,403,646

No

transparenta
do

4,403,646 220,182

22/07/2015
AOlOOlOOlOlO

0000003 32,531,475

No

transparenta

do
32,531,475 1,626,574

1500024383 20/10/2015 1500024383
7,048,096

1500023757 09/09/2015 20954
12,500,000

1500024949 27/11/2015 21749
5,000,000 27/17/2015

AOlOOlOOlOlO

0000005 6,707,318
No

transparentó

do

6,707,318 335.366

1500025501 06/01/2016 22145
14,731,719

27/07/2015
AOlOOlOOlOlO

0000004 5,754,731 5,754,731 287,737

28/07/2015
AOlOOlOOlOlO

0000006 14,577,600 14,577,600 728,880

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA
DISTRIBl IDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SUPPLV CORPOR.ATION, SRL; GLOBUS ELECTRICAL, SRL; UNITED
SUPPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL; MÁRQUEZ SARRAFF
CONSTRUCTORA, SRL

PERÍODO; 1." DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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INFORME FINAL

Anexo 6 5/11

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste)
Expedientes de desembolsos que carecen de algunas documentaciones soporte

1.® de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020

Valores expresados en RD$

No.

Documento

Orde íi de Comoras /Pedido Detalles del oaso Datos de la factura Retenciones

No. Fecha
Monto en

RDS
Fecha

Cheaue o

Transferencia

Monto

bruto

Fecha

Factura
NCF Sub total ITBIS 18%

Monto

Factura
5% ISR

Wattmax Doininícana SRL.RNC n." 131-12568-9

1500024703 13/11/2015 1500024703
9,500,000

27/07/2015
AOlOOlOOlOlO

0000004 9,500,000 9,500,000 475,000

1500029461

4700000179 05/09/2016
30,371.129

23/09/2016 25428
5,809,520 5,809,520 290,476

1500036059 19/01/2018 1500036059
3,208,724

05/01/2017
AOIOOlOOlOlO

0000011 3,208,724
No

transparenta

do

3,208,724 160,436

1500036059 19/01/2018 1500036059
6,623,893

05/01/2017
AOIOOlOOlOlO

0000012 9,063,913 9,063,913 453,196

1500035693 15/12/2017 1500035693
7,918,035

05/01/2017
AOIOOlOOlOlO

0000010 9,897,543 9,897,543 494,877

1500033435 13/07/2017 1500033435
2,810,957

04/11/2016
AOIOOlOOlOlO

0000009 6,949,957 1,250,992 8,200,949 347,4981500032445 29/05/2017 1500032445
4,000,000

1500030810

4700017295 05/09/2016
13,599,321

10/01/2017 1500030810
6,000,000

06/09/2016
AOIOOlOOlOlO

0000007 6,962,177 1,253,192 8,215,368 348,1091500033435 13/07/2017 1500033435
2,215,391

1500033435 13/07/2017 1500033435
883.930

06/09/2016
AOIOOlOOlOlO

0000008 4,562,652 821,277 5,383,930
228,133

1500032912 07/06/2017 1500032912
4,500,000

Totales
128,040,879 131,198,386 I48J98.567 5.423.402 148.012.449 7.419.928

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA
DISTRIBI IDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SCSCRH OS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SLPPLV CORPORATION, SRL; GLOBLS ELECTRICAL, SRL; L'NITED
SI PPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL; MÁRQI EZ SARRAFF
CONSTRUCTORA, SRL

PERÍODO: I." DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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INFORME FINAL

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste)
Expedientes de desembolsos que carecen de algunas documentaciones soporte

1.** de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020

Valores expresados en RD$

Anexo 6 6/11

No.

Documento

Orden de comoras / Pedido Detalles del pago Datos de la factura Retenciones

No. Fecha
Monto en

RDS
Fecha

Cheaue o

Transferencia

Monto

bruto

Fecha

Factura
NCF Sub total ITBIS 18%

Monto

Factura
5% ISR

General SudeIv CornoratíonSRL. RNC n.° 131-12060-1

1500025253

4500015549 12/11/2015
247,501,795

14/12/2015 21985
24,750,179

1500026024 9/02//2016 22514
24,750,179

1500026508 10/03/2016 22853
29,341,875

20/01/2016 34
10,341,750

1,861,515
12,203,265 517,088

20/01/2016 39
3,284,795

591,263
3,876,058 164,240

20/01/2016 33
10,341,750

1,861,515
12,203,265 517,088

20/01/2016 38
3,092,100

556,578
3,648,678 154,605

20/01/2016 40
4,022,100

723,978
4,746,078 201,105

1500026644 21/03/2016 1500026644
14,796,768

20/01/2016 41
2,690,542

484,298
3,174,840 134,527

22/01/2016 42
12,984,000

2,337,120
15,321,120 649,200

1500026921 12/04/2016 1500026921
15,000,000

22/01/2016 45
12,984,000

2,337,120
15,321,120 649,200

1500027227 05/05/2016 1500027227
15,000,000

22/01/2016 43
12,984,000

2,337,120
15,321,120 649,200

INFORME DE LA INVESTIGACION ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA

DISTRIBI IDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE), REl.ATIVA
A LOS PROCESOS DE CON I RA ¡ ACIÓN SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SUPPLV CORPORATION, SRL; GLOBl'S ELECTRICAL, SRL; UNITED

SI PPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL; MÁRQUEZ SARRAFF
CONSTRUCTORA, SRL

PERÍODO: L° DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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IXFORMK FINAL

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste)
Expedientes de desembolsos que carecen de algunas documentaciones soporte

1.® de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020

Valores expresados en ROS

Anexo 6 7/11

No.

Documento

Orden de Comoras / Pedido Detalles del naeo Datos de la factura Retenciones

No. Fecha
Monto en

RDS
Fecha

Cheaue o

Transferencia

Monto

bruto

Fecha

Factura
NCF Sub total ITBIS 18%

Monto

Factura
5% ISR

General SudeIv Corooratio 1 SRL. RNC n °131-12060-1

02/02/2016 46
10,341,750

1,861,515
12,203,265 517,088

1500027733 09/06/2016 1500027733
10.000,000

02/02/2016 48
10,341,750

1,861,515
12,203,265 517,088

1500028325 15/07/2016 1500028325
15,000,000

02/02/2016 50
10,341,750

1,861,515
12,203,265 517,088

02/02/2016 51
10,341,750

1,861,515
12,203,265 517,088

1500028936 20/08/2016 1500028936
28,089,464

02/02/2016 49
10,341,750

1,861,515
12,203,265 517,088

09/02/2016 52
10,341,750

1,861,515
12,203,265 517,088

1500029509 10/10/2016 1500029509
19,525,224

09/02/2016 53
10,341,750

1,861,515
12,203,265 517,088

05/04/2016 78
10,341,750

1,861,515
12,203,265 517,088

1500030825 11/01/2017 1500030825
10,000,000

05/04/2016 80
10,341,750

1,861,515
12,203,265 517,088

01/07/2016 95
13,183,666

2,373,060
15,556,726 659,183

1500031560 03/03/2017 1500031560
5,970,605 -

-f INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA
DISTRIBL IDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE. SA, (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SI SCRITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SI PPLV CORPORATION, SRL; GLOBUS ELECTRICAL, SRL; UNITED

SUPPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL; MÁRQUEZ SARRAFF
CONSTRUCTORA, SRL

PERÍODO: 1.'' DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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INFORME FINAL

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste)
Expedientes de desembolsos que carecen de algunas documentaciones soporte

1." de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020

Valores expresados en RD$

Anexo 6 8/11

No.

Documento

Orden de Comoras / Pedido Detalles del naso Datos de la factura Retenciones

No. Fecha
Monto en

RDS
Fecha

Cheaue o

Transferencia

Monto

bruto

Fecha

Factura
NCF Sub total ITBIS 18%

Monto

Factura
5% ISR

General SuddIv CorDoration SRL. RNC n.° I3I-12060-1

1500032465 29/05/2017 1500032465
4,000,000

01/07/2016 96
13,322,484

2498.047
15,720,531 666,124

1500032915 11/07/2017 1500032915
5,000,000 -

1500033813 10/08/2017 1500033813
6,000,000

05/07/2016 98
4,599,480

827,906
5,427,386 229,974

1500034304 13/09/2014 1500034304
9,000,000

06/07/2016 100
2,416,499

434,970
2,851,469 120,825

05/01/2017 125
82,618

14,871
97,489 4,131

Subtotal
247,501,795 236^24,295 199,405434

35,892496
235498,530 9,970477

1500032047

4700000189 18/10/2016
53,277,285

30/03/2017 1500032047
10,655,457

No

transparenta

do

10,655,457

1500034673 11/10/2017 1500034673
8,000,000

16/05/2017 000130
35,633,560 8,000,000 1,781,678

I500035I47 15/11/2017 1500035147
15,000,000

1500035604 28/12/2017 1500035604
14,850,192

12/06/2017 000131
17,582,305 17,582,305 879,115

Subtotal 53,277^85
48405,649 53415465 36437,762 2,660,793

INFORME DE LA INVESTIGACION ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA

DISTRIBI IDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SLSCRITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SUPPLY CORPORATION, SRL; GLOBI S ELECTRICAL, SRL; LMTED
SIIPPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLITION SERVICES CSS, SRL; MÁRQUEZ SARRAFF
CONSTRUCTORA, SRL

PERÍODO: 1." DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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INFORME FINAL

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste)
Expedientes de desembolsos que carecen de algunas documentaciones soporte

1.° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020

Valores expresados en RD$

Anexo 6 9/11

No.

Documento

Orde n de Comoras /Pedido Detalles del oaeo Datos de la factura Retenciones

No. Fecha
Monto en

RDS
Fecha

CJheoue o

Transferencia

Monto

bruto

Fecha

Factura
NCF Sub total ITBIS 18%

Monto

Factura
5% ISR

General SudcIv CorDoratio1 SRL. RNC n"131-12060-1

1500032048

4700000201 31/12/2016
53,276,870

30/03/2017 1500032048
10,655,374

No

transparenta

do

1500036070 05/02/2018 1500036070
10,000,000

12/06/2017 000132
19,689,675 19,689,675 19,689,675

1500036681 12/03/2018 1500036681
10,000,000

12/06/2017 000133
33,532,415 33,532,415 1,676,621

1500037254 27/04/2018 1500037254
11,289,186

1500037693 28/05/2018 1500037693
7,500,000

1500038130 28/06/2018 1500038130
3,788,486

Subtotal 53,276370
5333,046 53,222,090 53,222,090 2,661,105

1500018753

4700000116 16/09/2014 60,824.849

21/10/2014 17025
12,164,970

25/03/2015 0000232015
60,824,849

No

tran^>arentado 60,824,849 3,041,242

1500022567 23/06/2015 20055
5,000,000

1500022347 05/06/2015 19884
10,000,000

1500022874 13/07/2015 20293
5,000,000

fINFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA
DISTRIBI IDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SI SCRITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SUPPLV CORPORATION, SRL; GLOBUS ELECTRICAL, SRL; UNITED
SUPPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CON I RATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL; MÁRQUEZ SARRAFF
CONSTRUCTORA, SRL

PERÍODO: 1.*' DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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INFORME FINAL

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste)
Expedientes de desembolsos que carecen de algunas documentaciones soporte

1.° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020

Valores expresados en RD$

Anexo 6 10/11

No.

Documento

Orde n de Comoras /Pedido Detalles del oago Datos de la factura Retenciones

No. Fecha
Monto en

RDS
Fecha

Cheaue o

l'ransferencia

Monto

bruto

Fecha

Factura
NCF Sub total ITBIS 18%

Monto

Factura
5% ISR

General SudeIv Cornoratio n SRL. RNC n 131-12060-1

1500023165 30/07/2015 20515
5,000,000

1500023303 11/08/2015 20626
4,500,000

1500023534 25/08/2015 20792
6,500,000

1500023901 14/09/2015 21075
5,000,000

1500024378 20/10/2015 1500024378
7,659,879

Subtotal 60,824,849
60,824,849 60,824,849 60,824,849 3,04 U42

Tota!
414,880,799 398,787,839 366,668338 35,892,996 385,583,231 18333,417

United SuddI ers Cornoratii)n SRL. RNC ii.*' 131-12039-3.

1500019268 4700000113 18/09/14 4,638,064 25/11/14 017444
927,613 927,613

No

transparentado 927,613 46,381

1500018754

4700000114 16/09/14 58,866,415

31/10/14 017026
11,773,284 11,773,284

No

tran^arentado 11,773,284 588,664

1500022351 05/06/15 019890
12,500,000 12,500,000

No

transparentado 12,500,000 625,000

INFORME DE LA INVESTIGACION ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA

DISTRIBl IDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA, (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SLSCRITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SLIPPLV CORPORATION, SRL; GLOBCS ELECTRICAL, SRL; UNITED
SUPPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL; MÁRQUEZ SARRAFF
CONSTRl'CTORA, SRL

PERÍODO: I."* DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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INFORME FINAL

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste)
Expedientes de desembolsos que carecen de algunas documentaciones soporte

1.° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020

Valores expresados en RD$

Anexo 6 11/11

No.

Documento

Orde1 de Comoras /Pedido Detalles del naso Datos de la factura Retenciones

No. Fecha
Monto en

RDS
Fecha

Cheaue o

Transferencia

Monto

bruto

Fecha

Factura
NCF Sub total ITBIS 18%

Monto

Factura
5% ISR

United SuddI ers Cornoration SRL. RNC íí." 131-12039-3.

1500022574 23/06/15 020060
5,000,000

1520 26/02/15
5,000,000

No

transparentado 5,000,000 250,000

1500022870 13/07/15 020291
5,000,000

1520 26/02/15
5,000,000

No

transparentado 5,000,000 250,000

1500023315 11/08/15 020633
4,500,000

1520 26/02/15
4,500,000

No

transparentado 4,500,000 225,000

1500023536 25/08/15 020799
3,376,263

1520

1545
26/02/15

3,376,263
No

transparentado 3,376,263 168,813

1500023153 30/07/15 020510
5,000,000 5,000,000

No

transparentado 5,000,000 250,000

1500023536 14/09/15 021070
6,000,000 6,000,000

No

transparentado 6,000,000 300,000

1500023536 25/08/15 020799
2,623,737 2,623,737

No

transparentado 2,623,737 131.187

1500024379 21/10/15
1500024379/1

60-111701-6 6,803,583 6,803,583
No

transparentado 6,803,583 340,179

Total pagado y contratado RDS 63,504,479
63,504,479 63,504,479

No

transparentado 50,803383 3,175324

Total General
777384,294 769,482,913 _ _ 766362,076 772,754,644 38328,104

INFORME DE LA INVESTIGACION ESPECIAL PRACTICADA A LA EMPRESA

DISTRIBl IDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA. (EDEESTE), RELATIVA
A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Sl'SCRITOS CON LAS EMPRESAS
GENERAL SLPPLV CORPORATION, SRL; GLOBI S ELECTRICAL, SRL; I NITED
SI PPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD,
SRL; CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL; MÁRQUEZ SARRAFF
CONSTRUCTORA, SRL

PERÍODO: L** DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

RESOLUCIÓN AUD-X-2021-007
EMANADA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA POR EL PLENO

EN FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2021

INFORME LEGAL

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA
A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL

ESTE, SA, (EDEESTE), RELATIVA A LOS PROCESOS DE
CONTRATACIÓN, SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS GENERAL
SUPPLY CORPORATION, SRL; GLOBUS ELECTRICAL, SRL;

UNITED SUPPLIERS CORPORATION, SRL; WATTMAX

DOMINICANA, SRL; ELECTRODACD, SRL; CONTRATAS

SOLUTION SERVICES CSS, SRL; MARQUEZ SARRAF
CONSTRUCTORA, SRL

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1.'' DE ENERO DE 2013

Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CCRD
Cámara de Cuentas
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



CAMARA DE CUENTAS

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

RESOLUCION

CCRD
Cámara de Cuentas
DE LA REPOBLICA DOMINICANA



REPÚBLICA DOMINICANA

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

En nombre de la República, la Cámara de Cuentas, regularmente constituida por el Pleno
de sus miembros: Lic. Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente; Leda. Elsa María Catano
Ramírez, vicepresidenta; Leda. Tomasina Tolentino de Mckenzie, miembro secretaria del
Bufete Directivo; Lic. Mario Arturo Fernández Burgos, miembro, y Leda. Elsa Peña Peña,
miembro; asistidos por la secretaria general auxiliar, Leda. Iguemota L Alcántara Báez de
Peña, en la sala donde acostumbra a celebrar sus sesiones, sita en el 9.® piso del Edificio
Gubernamental Manuel Fernández Mármol, ubicado en la avenida 27 de Febrero, esquina
calle Abreu, de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, hoy día tres (03) del mes diciembre del año 2021, años 178 de la
Independencia y 158 de la Restauración, dicta en sus atribuciones de Órgano Superior de
Control y Fiscalización del Estado, Rector del Sistema Nacional de Control y Auditoría, la
siguiente resolución:

RESOLUCIÓN No. AüD-X-2021-007

EMANADA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
EN FECHA TRES (03) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

ATENDIDO, a que la Cámara de Cuentas de la República es un órgano instituido por la
Constitución de la República Dominicana con carácter principalmente técnico, y en tal
virtud le corresponde el examen de las cuentas generales y particulares del Estado,
mediante la realización de auditorías, estudios e investigaciones especiales, tendentes a
evidenciar la transparencia, eficacia, eficiencia y economía en el manejo y utilización de los
recursos públicos por sus administradores o detentadores,

ATENDIDO, a que la Cámara de Cuentas de la República practicó una Investigación especial
a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (Edeeste), relativa a los procesos i
de contratación en el periodo 2013-2020, suscritos con las empresas General Supply (l/y
Corporation, SRL; Globus Electrical, SRL; United Suppliers Corporation, SRL; Wattmax
Dominicana, SRL; Electrodacd, S.R.L; Contrata Solution Service CSS, SRL, y Márquez Sarraff
Constructora, SRL.

RESOLUCIÓN No. AUD-2021-X-2021-007, que aprueba el Informe de la investigación especial practicada a la Empresa Distribuidora
de Electricidad del Este, S. A. (Edeeste), relativa a los procesos de contratación en el período 2013-2020, suscritos con ias empresas
General Supply Corporation, SRL; Globus Electrical, SRL; United Suppliers Corporation. SRL; Wattmax Dominicana, SRL; Electrodacd, ̂
SRL; Contrata Solution Service CSS, SRL, y Márquez Sarraf Constructora, SRL. |
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ATENDIDO, a que producto de la investigación especial practicada por la Cámara de
Cuentas de la República a ta Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (Edeeste),
relativa a los procesos de contratación en el período 2013-2020, suscritos con las
empresas General Supply Corporation, SRL; Globus Electrical, SRL; United Suppliers
Corporation, SRL; Wattmax Dominicana, SRL; Electrodacd, SRL; Contrata Solution Service
CSS, SRL, y Márquez Sarraff Constructora, SRL, se evidencian los resultados siguientes:

IIL RESULTADOS OBETENIDOS

3.1 Selecciones y adjudicaciones con procedimientos incorrectos.
3.2 Compras de bienes y servicios sin contratos entre las partes.
3.3 Adquisición de bienes y adecuaciones de oficinas comerciales sin un Plan Anual

de Compras.

3.4 Compras bienes con proveedores vinculados a mismos dueños o socios.
3.5 Adquisición de productos eléctricos con precios que exceden a los del mercado.
3.6 Diferencia entre monto facturado y monto pagado.
3.7 Expedientes de desembolsos que carecen de algunas documentaciones soporte.
3.8 Retenciones no aplicadas por readecuación de locales comerciales y centro

técnico.

ATENDIDO, a que en el caso de la especie, la Cámara de Cuentas de la República dio
estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales que instituyen el
derecho de defensa y regulan el debido proceso que debe ser observado; en ta! sentido,
procedió a notificar mediante comunicaciones n.'^' 016754/2021, 016756/2021,
016757/2021, 016758/2021, 016762/2021 y 016774/2021, de fecha 15 de noviembre del
año 2021, a los exgerentes generales, ai gerente general, al Consejo de Administración, a
la Asamblea de Accionistas de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A.
(Edeeste), y al ministro de Energía y Minas y presidente del Consejo Unificado de las
Empresas Distribuidoras de Electricidad, el informe provisional de la investigación especial
practicada a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (Edeeste), relativa a los
procesos de contratación en el período 2013-2020, suscritos con las empresas General rr^-
Supply Corporation, SRL; Globus Electrical, SRL; United Suppliers Corporation, SRL;
Wattmax Dominicana, SRL; Electrodacd, SRL; Contrata Solution Service CSS, SRL, y
Márquez Sarraff Constructora, SRL; a los fines de que procedieran de conformidad con las
disposiciones de la Ley n.' 10-04, de fecha 20 de enero del año 2004, y su Reglamento de
Aplicación n.' 06-04, de fecha 20 de septiembre del año 2004, a la realización de las
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observaciones, reparos o réplicas al indicado informe, los cuales deben ser presentados
por escrito en un plazo de diez (10) días laborables, contados a partir de la fecha de recibo
de la comunicación de referencia; en tal sentido, procede la emisión del informe final de la
presente investigación especial, de conformidad con las prescripciones de la ley.

ATENDIDO, a que la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (Edeeste), se
encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley n.*' 10-04, de fecha 20 de enero del
año 2004, y su Reglamento de Aplicación n." 06-04, de fecha 20 de septiembre del año
2004.

ATENDIDO, a que en el ejercicio de sus funciones, la Cámara de Cuentas debe observar y
dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que regulan la obtención de las
informaciones; de modo tal, que no se vulneren los derechos legítimamente protegidos de
los auditados.

ATENDIDO, a que de conformidad con las prescripciones del artículo 20, numeral 9, de la
Ley n.® 10-04, de fecha 20 de enero del año 2004, son atribuciones del presidente las
siguientes:

"Articulo 20,- Atribuciones del presidente. El presidente de la Cámara de Cuentas es el
representante legal de la institución y su máxima autoridad ejecutiva en todos los
asuntos administrativos y técnicos. En tal virtud le corresponde:

9) Firmar la correspondencia y la documentación general de la Cámara de Cuentas en su D
interrelación con otras instituciones públicas o privadas."

ATENDIDO, a que la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública ^
n.® 200-04, de fecha 28 de julio del año 2004, consigna de manera taxativa la obligación de
todas las instituciones y personas que desempeñen funciones públicas, de informar a la
ciudadanía sobre los pormenores de sus actividades.

VISTO, el informe de la investigación especial practicada por la Cámara de Cuentas de la
República a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (Edeeste), relativa a los
procesos de contratación en el período 2013-2020, suscritos con las empresas General
Supply Corporation, SRL; Globus Electrical, SRL; United Suppliers Corporation, SRL;
Wattmax Dominicana, SRL; Electrodacd, SRL; Contrata Solution Service CSS, SRL, y
Márquez Sarraff Constructora, SRL.
VISTA, la Constitución de la República Dominicana.
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VISTA, la Ley n/ 10-04, de fecha 20 de enero del año 2004, y su Reglamento de Aplicación
n.® 06-04, de fecha 20 de septiembre del año 2004.

VISTA, la Ley General de Electricidad n." 125-01, de fecha 26 de julio del año 2001.

VISTA, la Ley n.® 124-01, de fecha 24 de julio del año 2001.

VISTA, la Ley n.' 126-01, de fecha 27 de Julio del año 2001, que crea la Dirección General

de Contabilidad Gubernamental.

VISTA, las Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Público emitidas por la Dirección

General de Contabilidad Gubernamental.

VISTA, la Ley n.® 10-07, de fecha 8 de enero del año 2007, que instituye el Sistema

Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República.

VISTO, el Manual del Sistema de Contabilidad Gubernamental emitido por la Contraloría

General de la República.

VISTA, la Ley n.® 340-06, de fecha 18 de agosto del año 2006, modificada por la Ley

n.® 449-06, de fecha 6 de diciembre del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y sus reglamentos de Aplicación n.®^ 490-07 y 543-

12, de fecha 30 de agosto del año 2007, y 6 de septiembre del año 2012, respectivamente.

VISTO, el Decreto n.® 164-13, de fecha 10 de junio de 2013.

VISTA, la Ley de Función Pública n.® 41-08, de fecha 16 de enero del año 2008, y el

Reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública n.® 523-09, de fecha 21

de julio del año 2009.

VISTA, la Ley General de Libre Acceso a la información Pública n.® 200-04, de fecha 28 de

julio del año 2004.

£

f'

Por tales motivos, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, después de haber/V
deliberado,
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RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, como al efecto APRUEBA, el Informe Final de la
investigación especial practicada a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A.
(Edeeste), relativa a los procesos de contratación en los períodos 2013-2020, suscritos con
las empresas General Supply Corporation, SRL; Globus Electrical, SRL; United Suppliers
Corporation, SRL; Wattmax Dominicana, SRL; Electrodacd, SRL; Contrata Solution Service
CSS, SRL, y Márquez Sarraff Constructora, SRL, y el Informe Legal correspondiente, los
cuales forman parte integral de la presente resolución,

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR, como al efecto DECLARA, que después de haber
expuesto los detalles de los hallazgos reportados, procede presentar las conclusiones
acerca de las inobservancias e irregularidades detectadas en la investigación especial
aplicada a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (Edeeste), por el período
comprendido entre el 1.- de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2020, en relación a los
procesos de compras realizadas a las empresas: General Supply Corporation, SRL; RNC n.2
131-12060-1; Globus Electrical, SRL, RNC n.® 131-12050-4; United Suppliers Corporation,
SRL, RNC n e 131-12039-3; Wattmax Dominicana, SRL, RNC n.s 131-12568-9; Electrodacd,
SRL, RNC n.9 130-83783-1; Contratas Solution Services CSS, SRL, RNC n.e 130-66308-4, y
Márquez Sarraff Constructora, SRL, RNC n 9 132-05618-3, y los pagos realizados a partir de
las firmas de los respectivos contratos entre las partes.

En las evaluaciones y análisis realizados a los procesos de compras y contrataciones,
determinamos los resultados siguientes:

•  Selecciones y adjudicaciones con procedimientos incorrectos, ascendentes a

RD$832,601,067 y RD$299,951,758.

•  Compras de bienes y servicios sin contratos entre las partes, por un monto de ^
Rn<gni M7 wR0$801,880,612.

• Adquisición de bienes y adecuaciones de oficinas comerciales sin un Plan Anual de

Compras, por un monto de RD$592,157,503.

• Compras de bienes con proveedores vinculados a mismos dueños o socios,

ascendentes a RD$652,200,422 y RD$571,512,432.
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• Adquisiciones de productos eléctricos con precios que exceden al precio de

mercado, por un monto de RD$16,267,921.

•  Diferencia entre monto facturado y monto pagado, ascendente a RD$3,157,507 y
diferencia entre acto administrativo y órdenes de compras por valor de

RD$3,398,003.

•  Expedientes de desembolsos que carecen de algunas documentaciones soportes.

•  Retenciones no aplicadas por readecuaciones de locales comerciales y centro

técnico, ascendentes a RD$21,604 y RD$216,032.

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR, como al efecto REMITE, la presente resolución al ente
auditado, a los exgerentes generales, al gerente general, al Consejo de Administración, a la

Asamblea de Accionistas de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A.

(Edeeste), y al ministro de Energía y Minas (MEM) y presidente del Consejo Unificado de
las Empresas Distribuidoras de Electricidad, a la Contraloría General de la República, a la

Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS),

a la Dirección General de Contrataciones Públicas, a la Dirección General de Ética e
Integridad Gubernamental (Digeíg) y a la Procuraduría General de la República, atención
Procuraduría Especializada en ta Persecución de ta Corrupción Administrativa (Pepea), así

como a cualquier organismo contemplado en la ley, a efectos de que observen las

disposiciones de los artículos 47, 48, 49 y 54 de ta Ley n.® 10-04, de fecha 20 de enero del

año 2004, y procedan con las medidas pertinentes, en ocasión de las conclusiones de la

investigación especial realizada, que evidencian las inobservancias e irregularidades

detectadas en la investigación especial aplicada a la Empresa Distribuidora de Electricidad

del Este, S. A. (Edeeste,) por el período comprendido entre el 1.® de enero de 2013 y el 31

de diciembre de 2020, en relación a los procesos de compras, en especial lo relativo al

costo y la calidad de los productos suministrados por las empresas: General Supply

Corporation, SRL, RNC n.® 131-12060-1; Globus Electrical, SRL, RNC

n.® 131-12050-4; United Suppliers Corporation, SRL, RNC n.® 131-12039-3; Wattmax

Dominicana, SRL, RNC n.® 131-12568-9; Electrodacd, SRL, RNC n.® 130-83783-1; Contratas

Solution Services CSS, SRL, RNC n.® 130-66308-4, Márquez Sarraff Constructora, SRL, RNC

n.® 132-05618-3, y los pagos realizados a partir de las firmas de los respectivos contratos

entre tas partes; y del Informe Legal que expresa, que los principales directivos de la

entidad Intervenida, actuando en ocasión del desempeño de sus atribuciones y funciones,

no observaron las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas de

cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos.

4"
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Dada en ia ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los tres (03) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021),
años 178 de ia Independencia y 158 de la Restauración.

Firmado:

mdrés Ramírez Sánchez

Presidente

Leda. Elsa ̂ ar^^^0áno Ramírez
icepresidente

L^a. TonTaíi^^^pwiiw^ Mckenzie
Miembro Secretaria del Bufete Directivo

Lic. Mario Fernandez Burgos Leda. ̂sá^P^ía Peña
^-''^iembro m^b\

♦  y ^^1), ^ 5|, ̂  ^ ̂ ̂ ^ ̂ U, ̂  ̂ ̂ ^ ̂ ̂ ̂ jj,
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Informe de la investigación especial practicada a la Empresa Distribuidora
de Electricidad del Este, SA, (Edeeste), relativa a los procesos de
contratación suscritos con las empresas General Supply Corporation,
SRL.; Globus Electrical, SRL; United Suppliers Corporation, SRL;
Wattmax Dominicana, SRL; Electrodacd, SRL; Contratas Solution
Services CSS, SRL; Márquez Sarraff Constructora, SRL, por el período
comprendido entre el 1." de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2020

ATENDIDO, a que corresponde ampliar el análisis legal, normas y
reglamentaciones que deben ser observadas por los entes auditados, de
conformidad con las disposiciones de la Ley n.° 10-04, de fecha 20 de enero del
año 2004, y su Reglamento de Aplicación n.° 06-04, de fecha 20 de septiembre
del año 2004.

ATENDIDO, a que el informe de la investigación especial practicada a la
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste), relativa a los
procesos de contratación suscritos con las empresas General Supply
Corporation, SRL., Globus Electrical, SRL; United Suppliers Corporation,
SRL; Wattmax Dominicana, SRL; Electrodacd, SRL; Contratas Solution
Services CSS, SRL; Márquez Sarraff Constructora, SRL, por el período
comprendido entre el 1.° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2020,
evidencia los resultados siguientes;

III. RESULTADOS OBTENIDOS

En las evaluaciones y análisis realizados a los procesos de compra y
contrataciones obtuvimos los resultados siguientes:

3.1 SELECCIONES Y ADJUDICACIONES CON PROCEDIMIENTOS
INCORRECTOS

a) La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste), en los
períodos de 2014 a 2016, realizó compras de materiales y productos eléctricos
por el monto de RD$832,601,067., adjudicadas a los proveedores con
procedimientos de urgencia y comparaciones de precios que, por el monto de
cada proceso, debieron aplicar la modalidad de licitación pública, tomando en
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consideración los umbrales establecidos por la Dirección General de
Contrataciones Públicas para cada período.

b) En adición, Edeeste realizó compras aplicando el procedimiento de
excepción por declaratoria de urgencia por el monto de RD$592,157,503.,
adjudicadas a cinco (5) proveedores sin que las motivaciones o condiciones que
dieron origen, contenida en el informe pericial, evidencien los casos fortuitos,
inesperados o imprevisibles, en las que resultaren imposibles las aplicaciones
de los procedimientos de selección establecidos en las normativas vigentes.

DISPOSICIONES LEGALES

CONSIDERANDO, que el informe de la investigación especial practicada a la
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste), relativa a los
procesos de contratación suscritos con las empresas General Supply
Corporation, SRE.; Globus Electrical, SRE; United Suppliers Corporation,
SRL; Wattmax Dominicana, SRL; Electrodacd, SRL; Contratas Solution
Services CSS, SRL; Márquez Sarraff Constructora, SRL, por el período
comprendido entre el 1.° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2020,
evidencia: que la entidad realizó compras de materiales y productos eléctricos,
adjudicadas a los proveedores con procedimientos de urgencia y comparaciones
de precios que por el monto de cada proceso, debieron aplicar la modalidad de
licitación pública, tomando en consideración los umbrales establecidos por la
Dirección General de Contrataciones Públicas para cada período; Edeeste
realizó compras aplicando el procedimiento de excepción por declaratoria de
urgencia, adjudicadas a cinco (5) proveedores sin que las motivaciones o
condiciones que dieron origen, contenida del informe pericial, evidencien los
casos fortuitos, inesperados o imprevisibles, en las que resultare imposible las
aplicaciones de los procedimientos de selección establecidos en las normativas
vigentes; en tal sentido, procede observar las disposiciones del artículo 17, de
la Ley n.® 340-06, de fecha 18 de agosto del año 2006, modificada, que expresan
taxativamente:

''Artículo 17. Para determinar la modalidad de selección a aplicar en un
proceso de compra o contratación se utilizarán los umbrales topes, que se
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calculan multiplicando el Presupuesto de Ingresos Corrientes del Gobierno
Central, aprobado por el Congreso de la República, por los factores incluidos
en la siguiente tabla, según corresponda a obras, bienes o servicios

CONSIDERANDO, que procede observar las disposiciones de las siguientes
resoluciones:

Para los años 2014 al 2016, la Dirección de General de Contrataciones
Públicas, realizó el cálculo en base a la tabla establecida en el artículo 17 de
la referida ley, fijando como topes para los umbrales, como se detalla a
continuación:

La Resolución n° 01/2014 de fecha 3 de enero de 2014 que fija la
determinación a los procedimientos de selección a utilizar en contrataciones
de bienes y servicios durante el ejercicio correspondiente al año 2014,
establece que a partir de los RD$3,404,458.00 en adelante debe realizarse
Licitación pública.

La Resolución 01/2015 de fecha 6 de enero de 2015 que fija la
determinación a los procedimientos de selección a utilizar en contrataciones
de bienes y servicios durante el ejercicio correspondiente al año 2015,
establece que a partir de los RD$3,526,636. en adelante debe realizarse
Licitación pública.

La Resolución n."" 01/2016 de fecha 5 de enero de 2016 que fija la
determinación a los procedimientos de selección a utilizar en contrataciones
de bienes y servicios durante el ejercicio correspondiente al año 2016,
establece que a partir de los RD$3,531,969. en adelante debe realizarse
Licitación pública

CONSIDERANDO, que procede observar las disposiciones del artículo 3,
numeral 3, del Decreto n.° 543-12, que establece el Reglamento de la Ley sobre
Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y deroga
el Reglamento n5 490-07 del 30 de agosto de 2007, de fecha 6 de septiembre
del año 2012, que expresan taxativamente:
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"Articulo 3.- Serán considerados casos de excepción y no una violación a la
ley, las (situaciones) que se detallan a continuación, siempre y cuando se
realicen de conformidad con los procedimientos que se establecen en el
presente Reglamento:

3. Situaciones de urgencias. Son situaciones de caso fortuito, inesperadas,
imprevisibles, inmediatas, concretas y probadas, en las que no resulta posible
la aplicación de los procedimientos de selección establecidos en la ley, en
tiempo oportuno

CONSIDERANDO, que procede observar las disposiciones de los artículos
47, 48, 49 y 54, de la Ley n.° 10-04, de fecha 20 de enero del año 2004. '

3.2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS SIN CONTRATOS ENTRE
LAS PARTES

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste) realizó
compras de materiales y productos eléctrico por el monto de RD$801,880,612.,
sin que evidenciaran las suscripciones de los respectivos contratos entre las
partes, conforme a las normativas vigentes; las mismas fueron realizadas
mediante órdenes de pedidos sin establecer responsabilidades legales en caso
de incumplimiento en los procesos con los proveedores

DISPOSICIONES LEGALES

CONSIDERANDO, que el informe de la investigación especial practicada
evidencia: que la entidad realizó compras de materiales y productos eléctricos
sin evidencia de las suscripciones de los contratos entre las partes, conforme a
las normativas vigentes; las mismas fueron realizadas mediante ordenes de
pedidos sin establecer responsabilidades legales en caso de incumplimiento en
los procesos con los proveedores; en tal sentido, procede observar las
disposiciones del Capítulo VII, Contenido y Forma de los Contratos, artículo
104, del Decreto n.° 543-12 que establece el Reglamento de la Ley sobre
Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y deroga
el Reglamento n.° 490-07 del 30 de agosto de 2007, de fecha 6 de septiembre
del año 2012, que expresan taxativamente:
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"Articulo 104.-En los procedimientos de compras menores y compras directas,
de bienes y servicios, la contratación podrá formalizarse mediante una orden
de compra o una orden de servicio, según corresponda, para los demás casos,
la contratación deberá formalizarse a través de contratos

CONSIDERANDO, que procede observar las disposiciones de los artículos
47, 48, 49 y 54, de la Ley n.° 10-04, de fecha 20 de enero del año 2004.

3.3 ADQUISICIÓN DE BIENES Y ADECUACIONES DE OFICINAS
COMERCIALES SIN UN PLAN ANUAL DE COMPRAS

En los análisis realizados a los procesos de compra y contrataciones de bienes,
servicios y obras, en los períodos de 2013 a 2020, se verificó que Edeeste
adjudicó y ejecutó adquisiciones de bienes y readecuaciones de oficinas
comerciales por el monto de RD$984,024,658., sin la formulación del Plan
Anual de Compras y Contrataciones, adjudicadas a los proveedores

DISPOSICIONES LEGALES

CONSIDERANDO, que el informe de la investigación especial practicada
evidencia: que la entidad adjudicó y ejecutó adquisiciones de bienes y
readecuaciones de oficinas comerciales, sin la formulación del Plan Anual de
Compras y Contrataciones; en tal sentido, procede observar las disposiciones
del título II, Sistema de Contrataciones de Bienes, Servicios y Concesiones,
capítulo I, Organización del Sistema, artículo 38, párrafo, de la Ley n.° 340-06
de fecha 18 de agosto del año 2006, modificada, que expresan taxativamente:

"Artículo. 38.- Los Organismos comprendidos en el ámbito de la presente ley
están obligados a elaborar planes y programas anuales de contrataciones, de
acuerdo con las normas y metodologías que al respecto dicte el Órgano Rector.
Los planes y programas anuales se elaborarán con base en las políticas que
dicte la Secretaria de Estado de Finanzas y serán consistentes con las
apropiaciones presupuestarias aprobadas para cada ejercicio. Asimismo, los
planes y programas servirán de base para la programación periódica de la
ejecución del presupuesto.
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Párrafo, Los planes y programas deberán ser consolidados por el Órgano (L
Rector, que tendrá la responsabilidad de su difusión pública, así como de
efectuar la evaluación de su cumplimiento

CONSIDERANDO, que procede observar las disposiciones del artículo 31, del
Decreto n.° 543-12, que establece el Reglamento de la Ley sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y deroga el
Reglamento n.° 490-07 del 30 de agosto de 2007, de fecha 6 de septiembre del
año 2012, que expresan taxativamente:

Articulo 31.- De los planes y programas anuales de compras y
contrataciones. Cada Entidad Contratante aprobará y publicará sus planes y
programas de compras y contrataciones que deberá contener: las obras a
ejecutarse, los bienes a adquirirse y los servicios a contratarse, durante ese
año, en función de sus metas institucionales, incluyendo el presupuesto
estimado y el cronograma de implementación

CONSIDERANDO, que procede observar las disposiciones de los artículos
47, 48 y 54, de la Ley n.° 10-04, de fecha 20 de enero del año 2004.

3.4 COMPRAS DE BIENES CON PROVEEDORES VINCULADOS A

MISMOS DUEÑOS O SOCIOS

a) La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste), en el
período de 2013 a 2020, realizó compras de materiales y productos eléctricos
por el monto de RD$652,200,422., a los proveedores General Supply
Corporation, S.R.L., RNC n.° 131-12060-1, y United Suppliers Corporation,
SRL, RNC n.° 131-12039-3, los cuales revelan socios mercantiles o dueños
comunes, responsables de la administración gerencial de las mismas, según se
evidencia en las informaciones documentales de sus registros mercantiles,
realizados en una misma fecha.

b) En adición, se verificó que en Edeeste realizaron adjudicaciones por el monto
de RD$571,512,432. a dos (2) proveedores que presentan vinculaciones por las
ubicaciones y número de domicilio o espacio físico donde operan sus ofícinas.
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según las infonnaciones documentales del registro mercantil de cada uno,
emitidos en la misma fecha.

c) En adición, en las evaluaciones efectuadas a los procesos de compra de
materiales y productos eléctricos, para el período de 2013 a 2020, se verificó
que tres (3) de las empresas suplidoras a Edeeste presentan las mismas fechas
de emisión de los registros de proveedores del Estado (RPE) y de los registros
mercantiles (RM), lo cual representa posibles vinculaciones o relaciones entre
las administraciones de estas.

Cabe destacar que estos proveedores participaron en calidad de oferentes en un
mismo proceso de selección y adjudicación en reiteradas ocasiones, situación
que limitó la participación de otros oferentes a competir en igualdad de
condiciones, con la misma oportunidad de ser calificados y seleccionados.

DISPOSICIONES LEGALES

CONSIDERANDO, que el informe de la investigación especial practicada
evidencia: que la entidad realizó compras de materiales y productos eléctricos,
a proveedores los cuales revelan socios mercantiles o dueños comunes,
responsables de la administración gerencial de las mismas, según se evidencia
en las informaciones documentales de sus registros mercantiles; se verificó que
en Edeeste, realizaron adjudicaciones a dos (2) proveedores que presentan
vinculaciones por las ubicaciones y número de domicilio o espacio físico donde
operan sus oficinas, según las informaciones documentales del registro
mercantil de cada uno; en las evaluaciones efectuadas a los procesos de compras
materiales y productos eléctricos, se verificó que tres (3) de las empresas
suplidoras a Edeeste, presentan las mismas fechas de emisiones de los Registros
de Proveedores del Estado (RPE) y de los Registros Mercantiles (RM), Cabe
destacar, que estos proveedores participaron en calidad de oferentes en un
mismo proceso de selección y adjudicación en reiteradas ocasiones, situación
que limitó las participaciones de otros oferentes a competir en igualdad de
condiciones, con la misma oportunidad de ser calificada y seleccionada, lo cual
revela vinculaciones o relaciones entre las administraciones de estas; en tal
sentido, procede observar las disposiciones del título II, Normas Generales
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Comunes a Todos los Organismos Comprendidos, artículo 5, párrafo II, de la
Ley n. 340-06, de fecha 18 de agosto del año 2006, modificada, que expresan
taxativamente:

''Artículo, 5.- Los procesos y personas sujetos a la presente ley son:

Párrafo II,- Las personas naturales jurídicas que formasen parte de un
conjunto, no podrán presentar otras ofertas en forma individual o como
integrante de otro conjunto, siempre que se tratare del mismo objeto de la
contratación

CONSIDERANDO, que procede observar las disposiciones del artículo 4, del
Decreto n.° 164-13 que instruye a las instituciones públicas sujetas al ámbito de
aplicación de la Ley n.® 340-06, y sus modificaciones, para que las compras y
contrataciones que deben efectuar a las micros pequeñas y medianas empresas,
sean exclusivamente de bienes y servicios de origen, manufactura o producción
nacional, de fecha 10 de junio del año 2013, expresan taxativamente:

"Articulo 4, Si la institución requirente del bien o servicio a contratar
determina que dos o más empresas o personas físicas que participan en un
proceso tienen un mismo domicilio y comprueban que no existe en el mismo
una unidad productiva o, de ser el caso, no existen unidades productivas
diferenciadas, la institución requirente descalificará a todas las empresas y/o
personas jurídicas que se encuentren en esa situación

CONSIDERANDO, que procede observar las disposiciones de los artículos
47, 48, 49 y 54, de la Ley n.^ 10-04, de fecha 20 de enero del año 2004.

3.5 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS CON PRECIOS
QUE EXCEDEN A LOS DEL MERCADO

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA (Edeeste), en el período
de 2013 a 2020 realizó adquisición de productos eléctricos de los cuales
verificamos un monto de RD$26,768,015.; en análisis comparativo de los
precios unitarios de compra a los suplidores, comparados con precios promedio
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de mercado, obtenidos de otras empresas distribuidoras de esos productos, se
reflejan discrepancias ascendentes al valor de RD$ 16,267,921., equivalente a
un 61 % en exceso con relación a los precios promedio del mercado en perjuicio
de la entidad.

Estas situaciones revelan sobrevaloración en esas adquisiciones de productos
eléctricos, lesionando los recursos económicos de la entidad y por ende del
Estado dominicano.

DISPOSICIONES LEGALES

CONSIDERANDO, que el informe de la investigación especial practicada
evidencia: que Edeeste realizó adquisiciones de productos eléctricos, por un
monto de RD$26,768,015., en análisis comparativos de los precios unitarios de
compras a los suplidores, comparado con precios promedios de mercado,
obtenidos de otras empresas distribuidoras de esos productos, se verificó
discrepancias ascendentes al valor de RD$ 16,267,921., equivalente a un 61%,
en exceso a los precios promedios del mercado en perjuicio de la entidad,
situaciones que revelan sobrevaloración en esas adquisiciones de productos
eléctricos; en tal sentido, procede observar las disposiciones del Capítulo II,
Normas Generales Comunes a Todos Los Organismos Comprendidos, artículo
12, de la Ley n.° 340-06, de fecha 18 de agosto del año 2006, modificada, que
expresan taxativamente:

Articulo 12.- Todo funcionario público que participe en los procesos de
compra o contratación será responsable por los daños que por negligencia o
dolo causare al patrimonio público, y será pasible de las sanciones
contempladas en la presente ley y su reglamento

CONSIDERANDO, que procede observar las disposiciones de los artículos
47, 48, 49 y 54, de la Ley n.° 10-04, de fecha 20 de enero del año 2004.

3.6 DIFERENCIA ENTRE MONTO FACTURADO Y MONTO PAGADO

a) En las evaluaciones y análisis a los expedientes de compra correspondientes
al período 2014, verificamos que Edeeste realizó la adquisición de
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transformadores con la empresa Wattmax Dominican, SRL, RNC n.° 131- ^
12568-9, por el monto de RD$84,070,429., la cual evidencia pagos realizados
que exceden al monto facturado por el valor de RD$3,157,507.

b) En adicción, verificamos que el acto administrativo para el proceso de
compra EDEESTE-CP-100000020-2016, adjudicado a Wattmax Dominicana
SRL, RNC n.° 131-12568-9, presenta diferencia por el monto de
RD$3,398,003., con las órdenes de compra correspondientes al referido acto.

DISPOSICIONES LEGALES

CONSIDERANDO, que el informe de la investigación especial practicada
evidencia: que Edeeste realizó la adquisición de transformadores verificándose
que por este concepto se realizaron pagos que exceden al monto facturado; se
verifica que el acto administrativo para el proceso de compra
EDEESTE-CP-100000020-2016, adjudicado a Wattmax Dominicana SRL,
presenta diferencia con las órdenes de compra correspondientes al referido acto;
en tal sentido, procede observar las disposiciones del artículo en tal sentido,
procede observar las disposiciones del artículo 6, de la Ley n.° 126-01 de fecha
27 de julio del año 2001, que expresan taxativamente:

Articulo 6.- El Sistema de Contabilidad Gubernamental comprenderá el
conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos que
permitan evaluar, procesar y exponer los hechos económicos yfinancieros que
afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de los organismos
comprendidos en el ámbito de la presente ley".

CONSIDERANDO, que procede observar las disposiciones del numeral 6,
Requerimientos, en el numeral 6.1.14, de la Guía para la elaboración de legajos
de pagos, emitida, por la Dirección de Finanza de EDEESTE, en abril de 2014,
que expresan taxativamente lo siguiente:

6. Requerimientos:

"6.1.14. Es responsabilidad de las áreas, la preparación del legajo de pago con
la documentación completa, antes de ser remitida a Cuentas por Pagar".
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CONSIDERANDO, que procede observar las disposiciones de los artículos
47, 48, 49 y 54, de la Ley n.° 10-04 de fecha 20 de enero del año 2004.

3.7 EXPEDIENTES DE DESEMBOLSOS QUE CARECEN DE
ALGUNAS DOCUMENTACIONES SOPORTE

a) En la revisión y evaluación realizada a los expedientes de desembolsos
efectuados a los proveedores: Globus Electrical, SRL, RNC n.° 131-12050-4;
Wattmax Dominicana, SRL, RNC n." 131-12568-9, y Electrodacd, SRL, RNC
n. 130-83783-1, se observa que carecen de algunas documentaciones soporte
y otros documentos con informaciones incompletas, detalladas a continuación:

• Facturas que no presentan el ITBIS transparentado.
• Retenciones del 5 % al momento realizar el pago no aplicado.
• Conduces no sellados por la empresa Globus Electrical, SRL.
• Carecen de la orden de pago.
• No evidencian solicitud de requisiciones (Globus Electrical, SRL).
• No contienen certificaciones de estar al día con las obligaciones fiscales

y de la seguridad social.

b) Los expedientes de pago a los proveedores United Suppliers Corporation,
SRL, RNC n.° 131-12039-3, y General Supply Corporation, S.R.L., RNC n.°
131-12060-1, no evidencian certificación de estar al día en los pagos de
impuestos (DGII) y de las contribuciones al sistema de la seguridad social en la
TSS, ni presentan retención del impuesto del 5 % sobre los pagos realizados.

c) En el mismo orden, verificamos que los expedientes de pago a las empresas
Márquez Sarraff Constructora, SRL, RNC n.° 132-05618-3, y Contratas
Solution Services CSS, SRL, RNC n.° 130-66308-4, contratadas para la
reestructuración y adecuación de las oficinas comerciales y el Centro
Tecnológico Santo Domingo Norte, carecen de la documentación detallada a
continuación:

íl
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• Cotizaciones y/o invitaciones conforme a la modalidad de selección y
adjudicación.

• Certificaciones de estar al día en los pagos de impuestos (DGII) y de las
contribuciones al sistema de la seguridad social en la TSS.

• Los desembolsos no presentan retención del impuesto del 5 % sobre los

pagos realizados.

• Solicitud de compra o requisición de bienes o servicios de la unidad

requirente.

• Carecen de documentos inherentes de la ejecución de obras de ingeniería,
tales como: análisis de costos, presupuestos de adeudas, contrato
adicional de adeuda, documento de recepción de la obra, entre otros.

En adición, en el expediente para la readecuación del Centro Técnico Santo

Domingo Norte, del contratista Márquez Sarraff Constructora, SRL, RNC n.°
132-05618-3, no se evidencia la póliza de seguro para vicios ocultos, para
mitigar posibles desperfectos detectados posterior a la entrega y recepción de la
referida obra.

DISPOSICIONES LEGALES

CONSIDERANDO, que el informe de la investigación especial practicada
evidencia: expedientes de desembolsos que carecen de documentación soporte
o documentación incompleta como se detalla a continuación: en el caso de las
empresas Globus Electrical SRL, Watt Max Dominicana SRL y Electrodacd,
SRL, facturas que no presentan el ITBIS transparentado, retenciones del 5% al
momento realizar el pago no aplicado, conduces no sellados por la empresa
Globus Electrical SRL, falta de orden de pago, no se evidencian solicitud de
requisiciones, (Globus Electrical SRL), además no contienen certificaciones de
estar al día con las obligaciones fiscales y de la seguridad social; en los casos
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de los proveedores United Suppliers Corporation y General Supply Corporation ^
SRL, no evidencian certificaciones de estar al día en los pagos de impuestos
(DGII) y de las contribuciones al sistema de la seguridad social en la TSS, ni
presentan retenciones de impuestos del 5% sobre los pagos realizados; en los
expedientes de pagos a las empresas Márquez Sarraff Constructora SRL, y
Contratas Solution Services SCC SRL, contratadas para las reestructuraciones
y adecuaciones de Oficinas Comerciales y el Centro Tecnológico Santo
Domingo Norte, carecen de las documentaciones detalladas a continuación:
cotizaciones y/o invitaciones conforme a la modalidad de selección y
adjudicación, certificaciones de estar al día en los pagos de impuestos (DGII) y
de las contribuciones al sistema de la seguridad social en la TSS, los
desembolsos no presentan retenciones de impuestos del 5% sobre los pagos
realizados, solicitud de compra o requisición de bienes o servicios de la unidad
requirente, carecen de documentos inherentes de las ejecuciones de obras de
ingeniería, tales como: análisis de costos, presupuestos de adendas, contrato
adicional de adenda, documento de recepción de la obra; para la obra
readecuación del Centro Técnico Santo Domingo Norte, del contratista
Márquez Sarraff Constructora SRL, no se evidenciaron la póliza de seguro para
vicios ocultos, en tal sentido, procede observar las disposiciones del artículo 26,
párrafo II, de la Ley n.° 10-07, de fecha 8 de enero del año 2007, que expresan:

Articulo 26.- Controles Previos. Los ejecutores directos de las operaciones o
actividades, en los diferentes niveles de la organización de cada entidad u
organismo sujeto al ámbito de la presente ley, son responsables antes de darle
trámite, realizarlas, autorizarlas y ordenar o expedir la respectiva orden o
libramiento de pago, de aplicar controles internos previos o autocontroles con
la finalidad de determinar su veracidad, exactitud y cumplimiento de las
normas de ejecución del presupuesto y demás disposiciones legales que las
regulen; que se ajustan a las respectivas normas básicas de control interno
emitidas por la Contraloria General de la República y que corresponden a los
fines y objetivos de la institución

párrafo II. Las Unidades de Auditoría Interna aplicarán procedimientos del
control interno posterior para comprobar la aplicación y efectividad de los
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controles previos a que se refiere este artículo e informar sus resultados a la
respectiva entidad u organismo

CONSIDERANDO, que procede observar las disposiciones de los artículos 8
y 309 párrafo, literal e, de la Leyn.^ 11-92, de fecha 16 de mayo del año
1992, modificada por la Ley n° 253-12 de fecha 9 de noviembre del año 2012,
que expresan taxativamente:

Articulo 8, Agentes De Retención O Percepción, Son responsables directos
en calidad de agentes de retención o percepción las personas o entidades
designadas por este Código, por el reglamento o por las normas de la
Administración Tributaria, que por sus funciones o por razón de su actividad,
oficio o profesión, intervengan en actos u operaciones en los cuales puedan
efectuar, la retención o la percepción del tributo correspondiente.

Párrafo ///, Efectuada la designación de Agente de Retención o percepción, el
agente es el único obligado al pago de la suma retenida o percibida y responde
ante el contribuyente por las retenciones o percepciones efectuadas
indebidamente o en exceso.

Articulo 309, Las entidades públicas actuarán como agentes de retención
cuando paguen o acrediten en cuenta a personas naturales, sucesiones
indivisas y personas jurídicas, así como a otros entes no exentos del gravamen,
los importes por los conceptos y en las formas que establezca el reglamento,
con excepción de lo previsto en literal d) del Párrafo I del presente artículo.

Párrafo, La retención dispuesta en este articulo se hara en los porcentajes de
la renta bruta que a continuación se indican:

e) 5/0 sobre los pagos realizados por el Estado y sus dependencias, incluyendo
las empresas estatales y los organismos descentralizados y autónomos, a
personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general,
no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta

i
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CONSIDERANDO, que procede observar las disposiciones del Capítulo II, Jfl
Normas Generales Comunes a Todos Los Organismos Comprendidos, artículo
8, numeral 4, n.° 340-06, de fecha 18 de agosto del año 2006, modificada, que
expresan taxativamente:

Artículo 8.- La persona natural o jurídica que desee contratar con el Estado
deberá demostrar su capacidad satisfaciendo los siguientes requisitos:

4) Que hayan cumplido con las obligaciones fiscales y de seguridad social".

CONSIDERANDO, que procede observar las disposiciones del artículo 64, del
Decreto n.° 526-09 que establece el Reglamento de aplicación de la Ley
n. 126-01, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, de
fecha 21 de julio del año 2009, que expresan taxativamente:

"Artículo 64.- Toda Entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague
o custodie fondos, valores o bienes del Estado, tiene la obligación de rendir
cuenta de la administración a su cargo, especificando la documentación de
soporte de los registros realizados y las condiciones de su archivo

CONSIDERANDO, que procede observar las disposiciones del título C) Etapa
de Post- Ejecución o Entrega del Manual de Requisitos Técnicos, emitido por
la Contraloría General de la República que expresan:

"C) Etapa de Post- Ejecución o Entrega
Requisitos Técnicos Mínimos:

• Informe Final del departamento de supervisión de la Institución (Acta
de Recepción), refiriéndose a la calidad de la obra, estado económico,
y conformidad con la misma. Si la supervisión de la obra fue externa,
incluir el reporte de esta.

• Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales referente a
fianzas, seguros y garantías, e impuestos ".
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CONSIDERANDO, que procede observar las disposiciones del título Sobre
emisión de facturas y transparencia del ITBIS, artículo 1, Párrafo 1, de la Norma (l
General 01-2001, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de
fecha 10 de enero de 2001, que expresan taxativamente:

''Articulo L Todo contribuyente de cualquier impuesto administrado por la
Dirección General de Impuestos Internos, deberá expedir al cliente o
consumidor una documentación, factura o recibo de pago donde conste con
exactitud lo siguiente: Nombre, Dirección, y el número del RNC del
contribuyente emisor de la factura, fecha y numero de la factura, precio del
producto o servicio gravado, prestaciones accesorias, si las hubiere,
bonificaciones y descuentos concedidos, y la expresa indicación del ITBJS que
fue cobrado en cada producto bien y/o servicios.

Párrafo I: En el caso de que se facturen bienes y/o servicios exentos, deberá
colocarse una letra E ala izquierda de la descripción de cada producto

CONSIDERANDO, que procede observar las disposiciones del numeral 6,
Requerimientos, en el numeral 6.1.14, de la Guía para la elaboración de legajos
de pagos, emitida, por la Dirección de Finanza de EDEESTE, en abril de 2014,
que expresan taxativamente lo siguiente:

"6. Requerimientos:

6.L14, Es responsabilidad de las áreas, la preparación del legajo de pago con
la documentación completa, antes de ser remitida a Cuentas por Pagar".

CONSIDERANDO, que procede observar las disposiciones del artículo 23, del
Contrato de ejecución de obra para construcción centro técnico Santo Domingo
Norte, de fecha 17 de mayo de 2016, que expresan taxativamente lo siguiente:

Articulo 23,~ Al finalizar los trabajos, la contratista deberá presentar una
garantía de las obras ejecutadas por él a satisfacción de Edeeste (garantía de
vicios ocultos), por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del costo
total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la obra.
Esta garantía deberá ser por un (I) año, con la finalidad de asegurar los
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trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de construcción ^
no detectado en el momento de recibir la obra. La garantía deberá ser otorgada
por una compañía de seguros con su correspondiente fianza, a entera
satisfacción de EDE ESTE, todo esto en adición a los plazos establecidos en los
artículos 1792 y siguientes del código civil dominicano

CONSIDERANDO, que procede observar las disposiciones de los artículos
47, 48 y 54, de la Ley n.° 10-04, de fecha 20 de enero del año 2004.

3.8 RETENCIONES NO APLICADAS POR READECUACIÓN DE
LOCALES COMERCIALES Y CENTRO TÉCNICO

En las evaluaciones y revisiones realizadas a las readecuaciones de locales para
oficinas comerciales y el Centro Tecnológico Santo Domingo Norte, se verificó
lo siguiente;

a) Los presupuestos y cubicaciones no evidenciaron las aplicaciones de las
retenciones para el pago del 1 x 1000 al Colegio Dominicano de Ingenieros,
Arquitectos, y Agrimensores (Codia), por el monto de RD$21,604., sobre los
totales de los trabajos realizados y cubicados.

b) De igual manera, no se evidenciaron las aplicaciones de la retención del 1 %
para las Contribuciones al Plan de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores
de la Construcción Sindicalizados y Afines, por el monto de RD$216,032.,
sobre los montos de los trabajos realizados y cubicados.

DISPOSICIONES LEGALES

CONSIDERANDO, que el informe de la investigación especial practicada
evidencia: que Los presupuestos y cubicaciones no evidenciaron las
aplicaciones de las retenciones para el pago del (1 x 1000) al Colegio
Dominicano de Ingeniero, Agrimensores y Afines (CODIA),sobre los totales de
los trabajos realizados y cubicados; , no se evidenció las aplicaciones de las
retenciones del 1% para las Contribuciones al Plan de Pensiones y Jubilaciones
de los Trabajadores de la Construcción Sindicalizados y Afines, sobre los
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lo ,

montos de los trabajos realizados y cubicados; en tal sentido, procede observar /\
las disposiciones del artículo 3, del Decreto n.° 319-98 de fecha 25 de agosto
del año 1998 que expresan taxativamente:

"Articulo 3.- Toda institución u organismo autónomo, semi-autonomo y/o
descentralizado del Estado, que realice pagos por concepto de obras de
ingeniería deberá retener el uno por mil (IX 1,000), correspondiente a la
referida tasa profesional, para ser consignada de forma directa al Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y A agrimensores (CODIA)

CONSIDERANDO, que procede observar las disposiciones del artículo 1, de
la Ley n.° 6-86 que establece la especialización del 1% sobre el valor de todas
las obras construidas en el territorio nacional, incluyendo las del Estado, para la
creación de un Fondo Común de Servicios Sociales, Pensiones y Jubilaciones a
los Trabajadores Sindicalizados del Área de la Construcción y todas sus ramas
afínes, de fecha 4 de marzo del año 1986, que expresan taxativamente:

"Articulo 1.- Se establece la especialización del 1% (uno por ciento) sobre el
valor de todas las obras construidas en el territorio nacional, incluyendo las
del Estado, para la creación del fondo común de servicios sociales, pensiones
y jubilaciones a los trabajadores sindicalizados del Area de la construcción y
todas sus ramas afines

CONSIDERANDO, que procede observar las disposiciones de los artículos
47, 48 y 54, de la Ley n.° 10-04, de fecha 20 de enero del año 2004.

OPINIÓN LEGAL

El Informe Legal elaborado, en ocasión del informe de la investigación especial
practicada a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA, (Edeeste),
relativa a los procesos de contratación suscritos con las empresas General
Supply Corporation, SRL.; Globus Electrical, SRL; United Suppliers
Corporation, SRL; Wattmax Dominicana, SRL; Electrodacd, SRL; Contratas
Solution Services CSS, SRL; Márquez Sarraff Constructora, SRL, por el
período comprendido entre el L° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2020
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evidencia que, los principales directivos de la entidad intervenida actuando en
ocasión el desempeño de sus atribuciones y funciones, no observaron las
disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas de
cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos; en tal
sentido, procede observar las disposiciones de los artículos 47, 48, 49 y 54, de
la Ley No. 10-04 de fecha 20 de enero del año 2004.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, a los tres (3) días del mes de diciembre del año dos mil
veintiuno (2021).

Dr^ober
Director interiñó J

Camara de Cuentas de la República
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